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Fase 6 – Riqualifica Pavimentazione 

Giovedì 10 Settembre  
Area Di Lavoro - Diurno 

Viabilità Alternativa 

La pavimentazione sarà scarificata e ripavimentata a fine di 

ogni turno lavorativo. 

Durata: 1 giorno Diurno 
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Fase 2 – Riqualifica Pavimentazione 

Venerdì 11 Settembre  
Area Di Lavoro - Diurno 

Viabilità Alternativa 

La pavimentazione sarà scarificata e ripavimentata a fine di ogni 

turno lavorativo. 

Durata: 1 giorno Diurno 
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Fase 4  – Riqualifica Pavimentazione 

Dalle 22:00 del  14 alle 5:00 del 15 Settembre 
Area Di Lavoro - Diurno 

Viabilità Alternativa 

La pavimentazione sarà scarificata e ripavimentata a fine di 

ogni turno lavorativo. 

Durata: 1 giorni Notturno 
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Fase 7  – Riqualifica Pavimentazione 

Dalle 22:00 del  15 alle 5:00 del 16 Settembre 
Area Di Lavoro - Diurno 

Viabilità Alternativa 

La pavimentazione sarà scarificata e ripavimentata a fine di ogni 

turno lavorativo.  

Durata: 1 giorni Notturno 
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Fase 3  – Ripristino Segnaletica 

Dalle 22:00 del  14 alle 5:00 del 18 Settembre 
Area Di Lavoro - Diurno 

Viabilità Alternativa 

Sarà ripristinata la segnaletica orizzontale facendo delle 

penalizzazioni notturne ma mantenendo l’infrastruttura attiva 

Durata: 4 giorni Notturno 
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