
Aggiornamento tariffario 2018 

 

Consultazioni con gli utenti  

 

Stato di avanzamento degli investimenti 

 

Agosto 2017 
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Contratto di programma ENAC – ADR 

 

Gli investimenti 2017 

• Fiumicino 

• Ciampino 

Agenda 
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Contratto di programma ENAC – ADR 

 

Gli investimenti 2017 

• Fiumicino 

• Ciampino 

Agenda 
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In '000 di euro

Classe di

intervento
Area di intervento 2017 2018 2019 2020 2021

Totale 

2017-2021

1 Attività urbanistiche Fiumicino Nord 5.306 5.580 7.233 516 7.810 26.445

2 Interventi infrastrutture di volo Fiumicino Sud 41.366 71.221 28.918 65.672 53.908 261.085

2 Interventi infrastrutture di volo Fiumicino Nord 7.618 36.468 120.225 184.358 183.363 532.033

3 Interventi terminal Fiumicino Sud 63.586 139.518 126.220 49.497 59.614 438.436

3 Interventi terminal Fiumicino Nord 4.365 11.242 9.552 9.653 0 34.812

4 Interventi land side Fiumicino Sud 11.192 18.252 1.141 1.226 1.706 33.517

4 Interventi land side Fiumicino Nord 240 2.456 2.788 5.607 4.525 15.615

5 Interventi parcheggi Fiumicino Sud 2.304 14.469 16.432 1.382 379 34.965

6 Altri interventi Fiumicino Sud 133.748 83.124 63.855 52.510 43.938 377.175

Totale Fiumicino Sud 252.197 326.584 236.566 170.287 159.544 1.145.177

Totale Fiumicino Nord 17.529 55.746 139.798 200.134 195.698 608.905

Totale Fiumicino 269.726 382.330 376.364 370.420 355.242 1.754.082

C Ciampino 15.990 11.217 6.662 4.308 2.880 41.057

Totale Capex ADR 285.715 393.547 383.026 374.729 358.122 1.795.138

F
IU

M
IC

IN
O

Il piano Capex ADR 2017 - 2021 

Piano di cui alle consultazioni del 2016 per il secondo periodo regolatorio 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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Il progetto di completamento di Fiumicino Sud 

Progetto completamento 

FCO Sud 

Decreto VIA 

Progetto completamento 

FCO Sud 

Il progetto di completamento di FCO Sud delinea l’assetto infrastrutturale dell’aeroporto all’interno dell’attuale 
sedime. ENAC ha rilasciato nulla osta tecnico in data 22.07.2011 

I principali obiettivi del progetto: 

 Garantire il rilancio e il completamento del Piano di Sviluppo per Fiumicino Sud  

 Migliorare i livelli di qualità delle infrastrutture e dei servizi erogati all’utenza 

 Assicurare il rispetto per l’ambiente 

Il Decreto V.I.A. n. 236 dell’8.8.2013, pubblicato su G.U. il 09.11.2013, di compatibilità ambientale del 

Progetto di completamento di Fiumicino Sud contiene una serie di prescrizioni formulate dalla 

Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dal Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) per le quali ADR sta procedendo, sempre per conto 

di ENAC in qualità di “proponente”, alle verifiche di ottemperanza presso gli Enti di riferimento per poter 

procedere con la realizzazione delle opere. 

Riconfigurazione T5  

& Terminal 4 

Area imbarco E* Avancorpo T1 Area imbarco A 

BHS-HBS T1* 

*BHS-HBS T1, Area di imbarco E completati 
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Lo sviluppo a Nord e Ciampino 

Masterplan 

FCO al 2044 

Masterplan 

CIA 

Il Masterplan di FCO definisce l’assetto infrastrutturale fino al 

termine della concessione dello scalo di FCO. Prevede la 

realizzazione di nuove infrastrutture di volo, terminal passeggeri, 

accessibilità e infrastrutture connesse. 

Enac ha rilasciato il nulla osta tecnico ad ottobre 2015.  

Fiumicino Nord 

Fiumicino Sud 

Il MP di CIA definisce l’assetto infrastrutturale dello scalo. 

Prevede la riqualifica delle  infrastrutture di volo e del terminal di 

aviazione commerciale e generale secondo un modello gestionale 

di ‘secondary airport’, orientato alla sostenibilità ambientale. 

Enac ha rilasciato il nulla osta tecnico ad ottobre 2015.  

Il 04.02.2016 è stata avviata la procedura di VIA e di 

compatibilità urbanistica delle opere del MP. A dicembre 2016 

sono state presentate le integrazioni richieste dalla commissione 

VIA .  

Masterplan 

FCO al 2030 

Ad aprile 2016 ENAC ha richiesto ad ADR la predisposizione del 

Masterplan al 2030. 

L’assetto aeroportuale del MP 2030 (pista 4, prima fase del 

terminal nord ed opere connesse) è stato condiviso con Enac a 

febbraio 2017. 

Il 31.03.2017 è stata avviata la procedura di VIA e di 

compatibilità urbanistica delle opere del MP 2030.  
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Nel 2017 previsti 221 M€ di investimenti, con alcune rimodulazioni e ottimizzazioni 

rispetto al pianificato 

1,8

16,0

8,2
2,45,14,21,92,114,2

6,7
10,4

15,8

8,4

285,7 

2017 

ENAC 

-56,8 

Anticipo 

produzioni 

al 2016 * 

Svincolo 

area Est e 

interramento 

elettrodotto 

Piazzali 

ovest 

f.2, Isola 

SERAM e  

piazzole 

contingency 

T5 e 

viabilità 

CBC e L&F  Rimodulaz. 

Parcheggi 

Rimod T3 

arrivi land 

side e  

collegamento 

T3 - AIC 

2017 

ENAC  

277,3 

Arrivi T1  

unificazione 

canali  

doganali 

Riq.  

Pista 1 e 

altri saving 

Altre 

variazioni 

FCO 

Ciampino Anticipo 

altri 

interventi 

220,5 

Ipotesi 

2017  

Pista 4 e 

FCO Nord 

-65,2 

1) Anticipo lavori nel 2016 

2) In attesa esiti procedura VIA 

3) Ripianificazione per valutazione effettiva necessità a breve in relazione 

allo scenario di mercato 

4) In attesa definizione limiti di competenza MIT/ANAS/ADR 

5) Avvio fase 2 piazzali ovest nel secondo semestre, ripianificazione 

spostamento area SERAM e riconsiderazione di alcuni interventi su 

piazzole 

6) Approfondimenti per individuazione di  soluzioni a minore impatto per la 

riprotezione di spazi per CBC / L&F 

 

7) Approfondimenti in corso per valutazione effettiva necessità a breve a 

fronte scenario di mercato 

8) Rimodulazione e ottimizzazione interventi T3 

9) Minor costo da progetto esecutivo riqualifica pista 1; risparmi di gara su 

segnaletica al passeggero, nuovi gate area imbarco B, riqualifica via di 

rullaggio alfa 

10) Rimodulazione intervento 

11) Anticipo dal 2018 altri investimenti (senza alcun impatto in tariffa 2018) 

12) Ripianificazione interventi di riqualifica piazzali, anticipo acquisto 

macchine RX per bagaglio da stiva «standard 3» 

 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Note: Capex vista ITA GAAP; (*) Molo E, facciata T3 e altre variazioni al netto di slittamenti al 2017 
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 Ristrutturazione pista 1 realizzata ad un minor costo rispetto a quanto pianificato 

 Riconsiderazione intervento per creazione piazzole in area est 

 Ripianificazione interramento elettrodotto, propedeutico ai lavori per lo svincolo in 

area est 

 Altre variazioni per risparmi di gara, rimodulazioni e ottimizzazioni 

Nel 2017 previsti 221 M€ di investimenti (-65,2 M€), con alcune rimodulazioni e ottimizzazioni 

rispetto al pianificato 

 La recente evoluzione del traffico ha dato origine a una differente fasizzazione dello 

sviluppo a est  (a servizio del traffico  Schengen, in modo analogo a quanto già 

realizzato in Area Extra-Schengen), con anticipazione dell’avvio dell’espansione del 

T1 a ovest, con sospensione della riconfigurazione del T5 

 Anticipo produzioni Molo E e facciata T3 nel 2016 rispetto al pianificato 

17,5 

-15,8 

2017 E 

1,7 

2017 ENAC 

Fiumicino Nord 
 In corso procedura di VIA, in attesa di indicazioni utili anche ai fini della progettazione 

41,4 
-4,5 

2017 E 

36,8 

2017 ENAC 

Infrastrutture di 

volo FCO Sud 

 Avvio lavori seconda fase piazzali ovest a settembre, a seguito approvazione progetto 

nella seconda metà di giugno. 

 Anticipo dal 2018 di altre attività per futura realizzazione piazzali 

63,6 

-26,9 

2017 E 

36,7 

2017 ENAC 

Interventi Terminal 

FCO Sud 

13,5 

-6,5 

2017 E 

7,0 

2017 ENAC 

Landside e 

parcheggi FCO 

Sud 

 Ripianificazione avvio lavori svincolo area est (contenzioso in corso)  

 Approfondimenti in corso sugli interventi parcheggi 

Ristrutturazioni, 

Manutenzioni, 

 ICT 

133,7 
-9,6 

2017 E 

124,2 

2017 ENAC 

Ciampino 

16,0 
-1,8 

2017 E 

14,1 

2017 ENAC 

E = Estimate 

 Rimodulazione interventi air side e sui terminal, anticipo acquisto macchine rx per 

bagagli da stiva «standard 3» 

Note: Capex  ADR spa vista ITA GAAP;  
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Agenda 

Contratto di programma ENAC – ADR 

 

Gli investimenti 2017 

• Fiumicino 

• Ciampino 
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Gli investimenti 2017 

Fiumicino 

 

 Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm (fasi 1,2) 

 Riqualifica sistema Runway 16R/34L 

 Opere di mitigazione del rischio idraulico in area Ovest 

 Sistema aerostazioni Est: imbarco A, estensione piazzali 200, ampliamento e avancorpo 

 Adeguamenti per voli sensibili Terminal 1 e Terminal 3 

 Nuova segnaletica indirizzo al passeggero  

 Nuovo layout controllo passaporti al  Terminal 3 partenze 

 Interventi arrivi T3 land side 

 Nuovi gate Area di Imbarco B 

 Nuovi servizi igienici al T1 (C8-C16) 

 Riconfigurazione gate C8-C16 

 Piste di volo – Nuova rete elettrica  

 Rifacimento sottostazione elettrica e centro smistamento MT  

 Impianto di protezione perimetrale 

 Palazzina direzionale nuova sede ADR 



11 

Riqualifica Pista 1 

Pz Ovest F2 

Pz Ovest F1 

Mitigazione 

Idraulica 

Pz 300 

Molo A –AVC 

Sottost. Elettrica 

Sede ADR 

Nuova Rete 

Elettrica Piste Volo 

Lo sviluppo 2017 di FCO – I principali interventi  
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BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Fase 1 : Lavori in ultimazione  

               31/05/2017 (apertura piazzole codice E) 

      Luglio 2017 (apertura 6 nuove piazzole codice C) 

 

Fase 2 : progetto esecutivo approvato il 19/06/2017 

               Data di completamento:   Settembre 2018 

                

 

• FASE 1 : demolizioni edifici tunnel merci ed ex area trattamento rifiuti, riconfigurazione piazzole 808-812: 3 «up to E» + 1 «up to C»  

(configurazione alternata: 6 «up to C»), realizzazione 6 nuove piazzole «up to C» e relativa via di rullaggio, nuova area mezzi di rampa. 

• FASE 2 : nuove piazzole aa/mm e via di rullaggio : 6 «up to E»  + 3 «up to C» (configurazione alternata: 4 «up to E»  + 6 «up to C»), 

nuova area mezzi di rampa. 

• Incremento capacità piazzole aa/mm 

• Miglioramento performance operative : LVP con 

RVR < 400m,  impianti full optional: pit fuel, 400 

Hz, PCA, VDGS 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: 2.2 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

Fase 2 

Fase 1 

Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm (fasi 1,2) 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

9,1  € milioni 19,8 € milioni 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm (fasi 1,2) 

Area ovest fase 1 – Pavimentazione rigida  Area ovest fase 1 – Pavimentazione rigida 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori completati con la riapertura della pista il 3 Marzo 2017 

• Garantire il mantenimento delle caratteristiche 

geometriche della sovrastruttura, in termini di 

pendenze longitudinali e trasversali, nel 

rispetto degli standard EASA 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Riqualifica superficiale e ripristino delle pendenze dell’intera infrastruttura di volo mediante: 

• fresatura dello strato di usura esistente con approfondimenti nelle zone ove è risultato 

necessario per l’adeguamento normativo delle pendenze; 

• ricostruzione degli strati bituminosi demoliti di spessore pari a quelli in precedenza fresati. 

• L’intervento ha interessato anche gli impianti elettrici di assistenza al volo presenti nell’area, 

quali segnali di bordo pista, asse pista, zona di toccata, ecc. e la segnaletica orizzontale 

dell’intera pista di volo: 

• smontaggio e installazione dei segnali AVL con tecnologia LED, previa sostituzione delle basi 

da incasso; 

• rialimentazione secondaria dei segnali interessati; 

• rifacimento dell’intera segnaletica di pista in termo spruzzato plastico. 

Riqualifica sistema Runway 16R/34L 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

0,3  € milioni 7,3  € milioni 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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Riqualifica sistema Runway 16R/34L 

Runway 16R/34L – Marking soglia pista Runway 16R/34L – Marking soglia pista 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: 2.31 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

in corso di realizzazione 

Data di completamento: Ottobre 2018 

• Mitigazione del rischio idraulico adeguando 

l’aeroporto ad un dimensionamento omogeneo 

con tempo di ritorno di 20 anni; 

• Adeguamento del sistema per lo smaltimento 

acque delle future superfici pavimentate; 

• Riduzione degli apporti all’impianto idrovoro di 

Traiano. 

• Realizzazione del nuovo collettore Nord e potenziamento dei collettori CA e COS; 

• Realizzazione dello scolmatore del Vecchio Collettore Ovest e realizzazione del nuovo attraversamento di Pista 1; 

• Nuovo disoleatore in continuo da realizzarsi a monte dello sbocco nel Canale Coccia di Morto, destinato a trattare i contributi provenienti 

dai collettori sopra indicati. 

Opere di mitigazione del rischio idraulico in area Ovest 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

0,2  € milioni 10,7  € milioni 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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Opere di mitigazione del rischio idraulico in area Ovest 

Sotto attraversamento pista 1 – Infissione palancole, scavo e 

alloggiamento collettori Realizzazione vasca disoleatore in c.a. 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lotto 1: in corso approvazione economica 

Lotto 2: progettazione esecutiva in fase di completamento 

 

Data di completamento di Piano:  

• Estensione piazzali 200: Lavori completati nel 2016 

• Piazzali 300: Lavori in corso con completamento previsto a Marzo 2018 

• Area imbarco A, Avancorpo del T1: Ottobre 2019  

  (Ampliam.T1: 2021; adeguamento AIC/AID: 2022) 

• Incremento della capacità operativa e funzionale 

delle infrastrutture 

• Realizzazione dell’Avancorpo del T1, dell' area d’imbarco A e relativi piazzali: + 4 MLN pax / 

anno di capacità 

• Realizzazione dell’ estensione ad ovest del T1 (demolizione T2) e riconfigurazione del nodo alla 

radice dell’area d’imbarco D. E’ previsto, presso l’area di imbarco C, l’ampliamento delle aree di 

circolazione airside e servizi e la realizzazione di 10 gate remoti: + 3 MLN pax / anno di capacità 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 

Sistema aerostazioni Est: imbarco A, estensione piazzali 200, ampliamento 
e avancorpo T1 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

12,2  € milioni 8,9  € milioni 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

• Opere propedeutiche al trasferimento della accettazione dei voli 

di compagnie americane e israeliane  al Terminal 1 e Terminal 3 

• Segregazione delle aree dedicate ai voli delle predette 

compagnie con canali controlli sicurezza dedicati 

• Introduzione delle specifiche misure di sicurezza condivise con 

Polizia, ENAC e TSA. 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Adeguamenti per voli sensibili Terminal 1 e Terminal 3 

Rif. Scheda A: 3.13 - Interventi Terminal FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Completato 

• Attività propedeutica all’accentramento delle 
operazioni di accettazione nel sistema Terminal 
centrale 
 

• Miglioramento della qualità evitando ai 
passeggeri il trasferimento via bus verso le 
aree di imbarco 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

1,7 € milioni 2,9 € milioni 
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Presso lo scalo di Fiumicino  è in corso di installazione la nuova segnaletica di indirizzo al passeggero, con nuovi pannelli caratterizzati da 

maggiore chiarezza nei messaggi e risparmio energetico 

Le caratteristiche grafiche e tipologiche sono in linea con i pannelli installati al nuovo molo e Avancorpo al fine di garantire piena omogeneità e 

uniformità 

Principali caratteristiche: 

• Caratteri grafici differenziati per messaggi operativi e di servizio 

• Massima versatilità con pannelli di altezze differenziate a seconda delle altezze interpiano e delle caratteristiche spaziali 

• Migliore resa grafica e estetica eliminando cornici perimetrali per massimizzare la superficie dedicata al messaggio 

• Durabilità e risparmio energetico adottando tecnologie a led e sistemi di monitoraggio 

• Soluzioni a favore della manutenibilità 

Nuova segnaletica indirizzo al passeggero  

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in corso 

• Miglioramento della qualità e 

dell’orientamento dei passeggeri 

• Aggiornamento tecnologico 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

0,3 € milioni 1,4 € milioni 

IMPORTO 

Data di completamento:  Novembre 2017 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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Nuovo layout controllo passaporti al Terminal 3 partenze 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• A seguito della modifica normativa della regolamentazione in tema di frontiera, è 

stata riconfigurata l’area controlli passaporto in partenza e in transito al Terminal 3 

• Ampliamento dell’area di accumulo (+300mq), potenziamento delle postazioni di 

controllo: 

 +7 postazioni pax in partenza 

 +4 postazioni pax in transito 

• Potenziamento degli e-gate automatizzati (+4 moduli) 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

- € milioni 1,3 € milioni 

IMPORTO 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

completato 

 

• Adeguamento normativo 

• Incremento capacità sistema di controllo 

di passaporto  

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
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Interventi di prima fase arrivi Terminal 3 land side 

• Ampliamento della sezione di passaggio tra il Terminal 3 Est e il Terminal 3 Ovest per 

agevolare il flusso passeggeri; 

• Predisposizione di area dedicata al servizio NCC 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

0,1 € milioni 0,5 € milioni 

IMPORTO 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

• Miglioramento della gestione dei flussi 

passeggeri con incremento della sezione  

Lavori in corso 

Data di completamento: Settembre 2017 

 

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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Nuovi gate Area di Imbarco B 

• Realizzazione di due nuovi gate remoti e di un nuovo gruppo di servizi igienici presso 

l’area di imbarco B q.ta 2,00, previa la riallocazione di locali di supporto compagnie 

aeree. 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

0,1 € milioni 1,9 € milioni 

IMPORTO 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in corso 

 

• Aumento della capacità airside 

passeggeri 

• Miglioramento della qualità con un 

nuovo gruppo di servizi igienici a favore 

della area di imbarco B 

Data di completamento:  Agosto 2017 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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Nuovi servizi igienici al T1 (C8-C16) 

• Realizzazione di un nuovo gruppo di servizi igienici alla area di imbarco C q.ta 6,00 in 

prossimità dei gate, previa la rimodulazione di banco transiti e locali di supporto. 

IMPORTO 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

completato 

 

• Miglioramento della qualità con un 

nuovo gruppo di servizi igienici a favore 

della area di imbarco C 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

0,1 € milioni 0,3 € milioni 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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• Miglioramento della funzionalità 

dell’area nel processo di accodamento 

• Elevazione del confort con definizione di 

nuova gerarchia degli spazi e 

caratterizzazione 

Riconfigurazione gate C8-C16 

• Intervento di rimodulazione dell’area gate di imbarco C8-C16 per una superficie 

totale di circa 1,900 mq; 

• Rinnovo dei banchi gate e rimodulazione del layout degli accodamenti in maniera 

da evitare la sovrapposizione degli stessi; 

• Creazione di aree di preimbarco. 

 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

- € milioni 0,4 € milioni 

IMPORTO 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

completato 

 

Rif. Scheda A: 6.2- Altri  Interventi FCO Sud 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in corso 

Data di completamento: Marzo 2018 

 

 

• Aumento efficienza e affidabilità del sistema 

elettrico delle piste di volo 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Centralizzazione della continuità assoluta della rete elettrica di alimentazione delle 

apparecchiature dedicate alle piste di volo;  

• Utilizzo di gruppi rotanti di potenza elevata da installare in due nuove cabine dedicate alla 

continuità di alimentazione per sostituire i gruppi rotanti esistenti, di taglia media, installati 

localmente nelle singole cabine di trasformazione Media Tensione/Bassa Tensione; 

• Riorganizzazione della rete elettrica di media tensione che viene riconfigurata da anelli 

singoli in doppi anelli in maniera tale da massimizzare l’affidabilità di alimentazione;  

• Revamping impiantistico delle cabine elettriche esistenti. 

Piste di volo – Nuova rete elettrica  

Consuntivo 2016 Stima 2017 

9,9  € milioni 11,3 € milioni 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in corso 

Data di completamento:  Gennaio 2018 

 

• Diminuire i tempi di ripristino guasti mediante 

suddivisione della rete in settori; 

• Ottenere una maggiore protezione 

dell'impianto, migliore compartimentazione 

incendi e minori emissioni elettromagnetiche 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Realizzazione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione Alta Tensione/Media Tensione, ubicata in adiacenza all'esistente in 

maniera tale da garantire maggiore affidabilità di tutta la rete elettrica aeroportuale;  

• Suddivisione fisica a livello del trasformatore Alta/Media mediante l'utilizzo di quattro trasformatori di taglia inferiore, anch'essi totalmente 

ridondati, che consentono di dividere la rete in quattro settori;  

• Adozione di impianti di Alta tensione isolati in gas, in luogo di aria, consentendo una maggiore protezione dell'impianto, migliore 

compartimentazione incendi e minori emissioni elettromagnetiche. 

Rifacimento sottostazione elettrica e centro smistamento MT  

Consuntivo 2016 Stima 2017 

0,8  € milioni 11,6  € milioni 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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Impianto di protezione perimetrale 

 
L’iniziativa in oggetto consiste nella realizzazione di un sistema 
antintrusione sulla recinzione perimetrale dell’aeroporto (ca. 35 km) 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in corso 

Data di completamento prevista:  Dicembre 2018 

 

• Disporre di uno strumento efficace atto a garantire 
elevati standard di sicurezza, permettendo la 
ripresa, la registrazione e l’analisi video intelligente 
delle aree d’interesse. L’analisi intelligente ha come 
obiettivo primario l’eliminazione dei «falsi positivi» 
selezionando gli «alert» per i quali è effettivamente 
necessario attivare delle procedure di intervento e  
riducendo drasticamente i tempi di valutazione e di 
reazione;  
 

• Il sistema sarà utilizzato anche per fini di safety per 
l’area airfield (che comprende le aree apron e rampe 
di raccordo), monitorando il flusso degli aeromobili, 
il flusso dei mezzi e delle persone che transitano in 
tali aree, affinché possano essere ricostruiti eventi 
specifici attraverso l’utilizzo di sistemi di sensori 
multifocale.  

• Impianto di controllo della recinzione perimetrale con funzione 

antintrusione fisica costituito da sensori accelerometrici triassiali 

• Impianto di videosorveglianza costituito da 140 telecamere  ad 

immagine termica e altrettante dome/ptz equipaggiate con illuminatore 

IR per la visione notturna 

• Sistema centrale di elaborazione dati, gestione allarmi e diagnostica, 

archiviazione flussi dati con postazioni operatore per gestione 

rilevazioni 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

0,4  € milioni 2,9 € milioni 

BENEFICI   ATTESI 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 
DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in corso 

 

Completamento lavori infrastrutturali: Settembre 2017 

• Adeguamento dell’edificio precedentemente destinato a uffici Az (11.000 mq ca) a nuova 

sede AdR  

• La riqualifica dei beni demaniali consente una netta riduzione degli importi originariamente 

previsti per l'intervento e dei tempi necessari al completamento dell'iniziativa  

• Distribuzione più efficiente delle funzioni 

aziendali fra uffici centrali e periferici 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

immagini 

Rif. Scheda A: 4.4 - Interventi Landside FCO Sud 

Palazzina direzionale nuova Sede AdR 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

4,3  € milioni 7,0  € milioni 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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Agenda 

Contratto di programma ENAC – ADR 

 

Gli investimenti 2017 

• Fiumicino 

• Ciampino 
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Ciampino 

 

 Ristrutturazione Terminal Aviazione Generale 

 Macchine RX Standard 3 

Gli investimenti 2017 
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• Riqualifica integrale dell’edificio 

• Rinnovo del layout e delle finiture interne per allineare l’esperienza del 

passeggero al target di traffico specifico della General Aviation 

STATUS 

Completato* 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

2,5 € milioni 1,1 € milioni 

IMPORTO 

Note: Capex vista ITA GAAP; *  Completati lavori e allestimento degli interni  

Ristrutturazione Terminal Aviazione Generale 

Rif. Scheda A: C.5-  Interventi Terminal Ciampino 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
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Ristrutturazione Terminal Aviazione Generale 



34 

• Realizzazione nuovi plinti di fondazione  

• Realizzazione nuove strutture antivibranti per Macchine RX 

• Sostituzione dell’intero parco macchine STD2 per il controllo del bagaglio 

da stiva con n°4 macchine STD3 (Smith Heimann) 

Macchine RX Standard 3 

STATUS E IMPORTI 

In corso di realizzazione 

Consuntivo 2016 Stima 2017 

- € milioni 4,1 € milioni 

Rif. Scheda A: C.6- Altri interventi Ciampino 

Data di completamento opere  civili: Settembre 2017 

 

Operatività prime 2 macchine RX: Agosto 2017 

 

Operatività altre 2 macchine RX: Settembre 2017 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 


