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Contratto di programma ENAC – ADR 

 

Gli investimenti 2018 

• Fiumicino 

• Ciampino 

Agenda 
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 Il piano investimenti su FCO Sud nel quinquennio ’17-’21 è sostanzialmente confermato, con maggiore 

priorità sullo sviluppo terminal e rimodulazione degli investimenti airside in relazione al traffico e alle tematiche 

autorizzative di Pista 4. In tale contesto, gli investimenti realizzati nel ‘17 e in corso nel ’18 rappresentano un 

quadro coerente con l’evoluzione del traffico e con un approccio di capex efficiency, tuttavia diverso da quanto 

pianificato. 

 Lo sviluppo dei terminal è incentrato principalmente sull’ampliamento dell’Aerostazione Est, a servizio del 

traffico  Schengen, con una modifica del programma lavori ed una rimodulazione degli investimenti tesa ad 

anticipare il completamento dell’opera rispetto a quanto pianificato nel CdP (entro il 2021 rispetto al 2022). Il 

nuovo programma ha comportato una diminuzione degli investimenti nel biennio ’17-’18 ed una 

concentrazione degli stessi nel triennio successivo. Proseguono inoltre gli interventi di riqualifica del T3 con 

potenziamento delle dotazioni prevalentemente in area partenze e rimodulazione di parte degli interventi per 

approfondimenti progettuali. 

 Il piano di potenziamento della capacità airside, con particolare riferimento alla realizzazione di Pista 4, sta 

risentendo dell’allungamento dei tempi di approvazione (procedura VIA) della pista stessa, pur rimanendo ad 

oggi compatibile con l’evoluzione del traffico, in un contesto con load factor più elevati ed utilizzo di aeromobili 

di maggiore dimensione con conseguente minore sollecitazione del sistema.  A fronte di tale scenario, sono in 

corso i lavori dei piazzali ovest fase 2 per completare l’offerta capacitiva extra Schengen e dei piazzali 300 a 

servizio del nuovo molo A per incrementare l’offerta di piazzole a contatto, mentre altri interventi sono stati 

ripianificati, con avvio comunque previsto nel quinquennio. 

 Nel complesso, pianificazione e realizzazione delle opere proseguono in coerenza  con gli effettivi fabbisogni 

capacitivi; rimane opportunamente elevata l’attenzione sulle opportunità di ottimizzazione e ‘value 

engineering’, per garantire massima aderenza alle esigenze operative ed elevati standard qualitativi in un 

contesto di capex efficiency. 

Prosegue l’attuazione del piano di sviluppo, con alcune rimodulazioni ed 
ottimizzazioni rispetto al pianificato, derivanti da fattori esogeni e da 
valutazioni legate agli scenari di mercato 
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In '000 di euro

Classe di

intervento
Area di intervento 2017 2018 2019 2020 2021

Totale 

2017-2021

1 Attività urbanistiche Fiumicino Nord 5.306 5.580 7.233 516 7.810 26.445

2 Interventi infrastrutture di volo Fiumicino Sud 41.366 71.221 28.918 65.672 53.908 261.085

2 Interventi infrastrutture di volo Fiumicino Nord 7.618 36.468 120.225 184.358 183.363 532.033

3 Interventi terminal Fiumicino Sud 63.586 139.518 126.220 49.497 59.614 438.436

3 Interventi terminal Fiumicino Nord 4.365 11.242 9.552 9.653 0 34.812

4 Interventi land side Fiumicino Sud 11.192 18.252 1.141 1.226 1.706 33.517

4 Interventi land side Fiumicino Nord 240 2.456 2.788 5.607 4.525 15.615

5 Interventi parcheggi Fiumicino Sud 2.304 14.469 16.432 1.382 379 34.965

6 Altri interventi Fiumicino Sud 133.748 83.124 63.855 52.510 43.938 377.175

Totale Fiumicino Sud 252.197 326.584 236.566 170.287 159.544 1.145.177

Totale Fiumicino Nord 17.529 55.746 139.798 200.134 195.698 608.905

Totale Fiumicino 269.726 382.330 376.364 370.420 355.242 1.754.082

C Ciampino 15.990 11.217 6.662 4.308 2.880 41.057

Totale Capex ADR 285.715 393.547 383.026 374.729 358.122 1.795.138

F
IU

M
IC

IN
O

Il piano Capex ADR 2017 - 2021 

Piano di cui alle consultazioni del 2016 per il secondo periodo regolatorio 

Note: Capex vista ITA GAAP;  capex per iniziative immobiliari non inclusi   
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Il Progetto di completamento di Fiumicino Sud 

Progetto completamento 

FCO Sud 

Decreto VIA 

Progetto completamento 

FCO Sud 

Il Progetto di completamento di FCO Sud delinea l’assetto infrastrutturale dell’aeroporto all’interno dell’attuale 
sedime. ENAC ha rilasciato nulla osta tecnico in data 22.07.2011 

I principali obiettivi del progetto: 

 garantire il rilancio e il completamento del Piano di Sviluppo per Fiumicino Sud  

 migliorare i livelli di qualità delle infrastrutture e dei servizi erogati all’utenza 

 assicurare il rispetto per l’ambiente. 

Il Decreto V.I.A. n. 236 dell’8.8.2013, pubblicato su G.U. il 09.11.2013, di compatibilità ambientale del 

Progetto di completamento di Fiumicino Sud contiene una serie di prescrizioni formulate dalla 

Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dal Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) per le quali ADR sta procedendo, per conto di ENAC 

in qualità di “proponente”, alle verifiche di ottemperanza presso gli Enti di riferimento al fine di procedere con 

la realizzazione delle opere. Nei mesi di febbraio e marzo 2018 tutti procedimenti di verifica di 

ottemperanza, avviati a partire dal 2014 e relativi alle diverse prescrizioni del Decreto VIA da espletare 

verso il MATTM, sono stati conclusi positivamente con specifiche Determinazioni Direttoriali.  

*BHS-HBS T1, Area di imbarco E completati 

Riconfigurazione T5  

& Terminal 4 

Area imbarco E* Avancorpo T1 Area imbarco A 

BHS-HBS T1* 

Nuove infrastrutture 
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Lo sviluppo di FCO a Nord 

Masterplan 

FCO al 2044 

Il Masterplan di FCO definisce l’assetto infrastrutturale fino al termine 

della concessione dello scalo di FCO. Prevede la realizzazione di nuove 

infrastrutture di volo, terminal passeggeri, accessibilità e infrastrutture 

connesse. 

ENAC ha rilasciato il nulla osta tecnico ad ottobre 2015.  

Fiumicino Nord 

Fiumicino Sud 

Masterplan 

FCO al 2030 

Ad aprile 2016 ENAC ha richiesto ad ADR la predisposizione del 

Masterplan al 2030.  

L’assetto aeroportuale al 2030 (pista 4, 1°modulo Terminal nord ed opere 

connesse) è stato condiviso con ENAC a febbraio 2017.  

Il 31.03.2017 è stata avviata la procedura di VIA delle opere del MP 

2030 (fase istruttoria tuttora in corso).  

ADR, a seguito di incontri di condivisione con il MATTM ed ENAC, tenuto 

conto delle osservazioni emerse e, in particolare, della situazione in 

evoluzione in merito alla definizione del Piano di Gestione della Riserva 

Naturale Statale del Litorale Romano, ha richiesto ad ENAC, in data 

20.06.2018, di sottoporre al Ministero istanza di sospensione della 

procedura di VIA per un periodo di circa 12 mesi. Successivamente, 

ENAC ha trasmesso la richiesta di ADR al MATTM rimodulando il tempo 

di attesa in circa 10 mesi. 
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Il Masterplan di Ciampino 

Masterplan CIA 

Il MP di CIA prevede la riqualifica delle infrastrutture di volo e del Terminal di Aviazione Commerciale e Generale secondo 

un modello gestionale di ‘Secondary Airport’, orientato alla sostenibilità ambientale. 

ENAC ha rilasciato il nulla osta tecnico ad ottobre 2015.  

Il 04.02.2016 è stata avviata la procedura di VIA delle opere del MP. Ad oggi si è conclusa la fase istruttoria da parte 

della Commissione Tecnica VIA del MATTM (parere positivo con prescrizioni sugli interventi previsti a partire dal 2021).  

Sono stati, altresì, resi i pareri formali della Regione Lazio e del Ministero dei Beni Culturali.  

Attualmente sono in corso alcuni ulteriori approfondimenti tra la Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali del MATTM e la stessa Commissione per l’emissione definitiva del Decreto Interministeriale 

(MATTM/MiBACT) di compatibilità ambientale del Masterplan di Ciampino. 
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Nel 2018 previsti 201 milioni di investimenti, con rimodulazioni e ottimizzazioni rispetto al 

pianificato, nella sostanziale conferma del piano di sviluppo 

 

Capex ADR S.p.A. – vista ita gaap: iniziative immobiliari non incluse 

2018E Altre variazioni Ottimizzazioni e 

ripianificazione 

per revisione 

esigenze di 

breve termine 

2018E al lordo 

ottimizzazioni 

Sistema 

Aerostazioni Est 

Minore costo 

/ perimetro 
2018 CDP 

pro forma 

324,7 

Esiti procedura 

VIA e 

autorizzazioni 

Ciampino 2018 CDP 

231,0 

Rimodulazione 

interventi airside 

e terminal 

201,3 3,5 

-93,7 

-29,7 

393,5 

-8,6 -71,8 

3,0 

-33,2 

-23,8 
-61,3 

-192,2 

1 3 2 

• Pista 4 e FCO Nord (-55,6 M€): 

Ripianificazione interventi in funzione 

avanzamento procedure autorizzative  

• Realizzazione svincolo area cargo city     

(-16,2 M€): ripianificazione per contenzioso e 

tempi stipula convenzione tra ADR, ENAC, 

ANAS e MIT 

Variazione capex che sostanzialmente conferma gli 

obiettivi di sviluppo del CDP, dovuta a: 

• minore costo/perimetro (principalmente acquisizione aree, 

Molo E-collegamenti verticali) 

• rimodulazione programma lavori Lotto 1, con recupero nel 

triennio successivo e anticipazione completamento 

Aerostazione Est rispetto al pianificato 

• ripianificazione progettazioni / lavori per piazzali, sia in area 

ovest che in area est, in coerenza con fabbisogni  capacitivi    

-18,0 M€ (principalmente riposizionamento isola SERAM, 

piazzali wide body in zona 600, estensione piazzali area est, 

riprotezione piazzola prova motori) 

• proseguono interventi di riqualifica T3 con potenziamento 

dotazioni partenze e rimodulazione di parte degli interventi per 

approfondimenti progettuali -5,8 M€ 

Ottimizzazioni infrastrutturali legate 

principalmente a:  

• sviluppo terminal concentrato su accelerazione 

aerostazione est, in ottica «under one roof»       

-20,2 M€ (principalmente sospensione  

ristrutturazione T5)  

• revisione esigenze a breve di capacità 

parcheggi -9,5 M€ (multipiano F e parcheggio a 

raso area Est) 

• affinamento interventi airside -2,9 M€ 

(principalmente piazzali cargo, area stoccaggio 

ULD Est) 

1 2 3 
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 Modifiche mix ed ottimizzazioni per variazione esigenze 

Nel 2018 previsti 201 milioni di investimenti, con rimodulazioni e ottimizzazioni rispetto al 

pianificato, nella sostanziale conferma del piano di sviluppo 

 Ottimizzazione fasizzazione sviluppo a est  (a servizio del traffico  Schengen, in modo 

complementare a quanto già realizzato in Area Extra-Schengen), con anticipazione 

dell’espansione del T1 a ovest (2020) e del completamento dell’opera rispetto al 

pianificato (2021 vs 2022) 

 Sospensione della riconfigurazione del T5 (riattivabile a fronte di esigenze specifiche) 

 Proseguono interventi di riqualifica T3 con potenziamento dotazioni partenze e rimo-

dulazione di parte degli interventi per approfondimenti progettuali, in particolare arrivi 

55,7 

-55,6 

2018 E 

0,1 

2018 CDP 

Pista 4 e 

Fiumicino Nord 
 In corso procedura di VIA, in attesa di indicazioni utili anche ai fini della progettazione 

57,2 

-26,3 

2018 E 

30,9 

2018 CDP 

Infrastrutture di 

volo FCO Sud 

 In corso lavori seconda fase piazzali ovest e opere di mitigazione idraulica 

 Ripianificazione progettazioni / lavori per piazzali, sia in area ovest che in area est, in 

coerenza con fabbisogni  capacitivi 

 Ottimizzazioni di costo/affinamento interventi (mitigazione idraulica, piazzali ovest, 

piazzali cargo) 

139,5 

-86,6 

2018 E 

52,9 

2018 CDP 

Interventi Terminal 

FCO Sud 

32,7 

-28,2 

2018 E 

4,6 

2018 CDP 

Landside e 

parcheggi FCO 

Sud 

 Ripianificazione avvio lavori svincolo area cargo city, per contenzioso e tempi di 

stipula convenzione tra ADR, Enac, Anas e MIT 

 Rinvio interventi su parcheggi, coerentemente all’andamento della domanda / 

fabbisogni capacitivi (multipiano F e parcheggio a raso area Est) 

 Sospensione interventi mobilità per T5 

Ristrutturazioni, 

Manutenzioni, 

 ICT 

97,2 
+1,5 

2018 E 

98,7 

2018 CDP 

Ciampino 

11,2 +3,0 

2018 E 

14,2 

2018 CDP 

E = Estimate 

 Rimodulazione interventi air side e sui terminal, incremento interventi di manutenzione 

straordinaria 

Nota: Capex  vista ITA GAAP;   capex per iniziative immobiliari non inclusi 
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-8,4 

2017/2018 

CDP pro 

forma 

584,4 

Esiti procedura 

VIA e 

autorizzazioni 

-94,1 

Ciampino 

-0,7 

2017/2018 

CDP 

679,3 
-126,8 

-64,5 

2017/2018E 

393,2 

Altre variazioni 

-12,7 

Ottimizzazioni e 

ripianificazione 

per revisione 

esigenze di 

breve termine 

-51,8 

2017/2018E al 

lordo 

ottimizzazioni 

457,7 

Rimodulazione 

interventi airside 

e terminal 

-37,3 

Sistema 

Aerostazioni Est 

-65,2 

Minore costo 

/ perimetro 

-15,9 

Anticipo 

produzioni 

al 2016 

-286,1 

1 3 2 

• Pista 4 e FCO Nord (-71,3 M€): 

Ripianificazione interventi in funzione 

avanzamento procedure autorizzative 

• Realizzazione svincolo area cargo city     

(-22,8 M€): ripianificazione per contenzioso e 

tempi stipula convenzione tra ADR, ENAC, 

ANAS e MIT 

Ottimizzazioni infrastrutturali legate 

principalmente a:  

• sviluppo terminal concentrato su accelerazione 

aerostazione est, in ottica «under one roof» -

29,8 M€ (principalmente sospensione  

ristrutturazione T5) 

• revisione esigenze a breve di capacità 

parcheggi -11,4 M€ (multipiano F e parcheggio 

a raso area Est) 

• affinamento interventi airside -9,8 M€ 

(principalmente piazzali cargo, piazzole 

contingency, area stoccaggio ULD Est) 

1 3 

Variazione capex che sostanzialmente conferma gli obiettivi di 

sviluppo del CDP, dovuta a: 

• anticipo lavori al 2016* 

• minore costo/perimetro (principalmente acquisizione aree, Molo E-

collegamenti verticali, piazzali ovest, mitigazione idraulica, riqualifica 

pista 1) 

• rimodulazione programma lavori Lotto 1, con recupero nel triennio 

successivo e anticipazione completamento Aerostazione Est rispetto al 

pianificato 

• ripianificazione progettazioni / lavori per piazzali, sia in area ovest che in 

area est, in coerenza con fabbisogni  capacitivi -26,9 M€ (principalmente 

riposizionamento isola SERAM, piazzali wide body in zona 600, 

estensione piazzali area est, riprotezione piazzola prova motori) 

• proseguono interventi di  riqualifica T3 con potenziamento dotazioni 

partenze e rimodulazione di parte degli interventi per approfondimenti 

progettuali     -10,4 M€ 

2 

Note: Capex ADR S.p.A. – vista ita gaap: iniziative immobiliari non incluse;  *produzioni anticipate nel 2016 prevalentemente Molo E e facciata T3 

Cumulato 2017+2018: 393 M€ di investimenti, con pianificazione e realizzazione delle 

opere in coerenza con gli effettivi fabbisogni capacitivi ed attenzione alle opportunità di ottimizzazione  
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 Ristrutturazione pista 1 realizzata ad un minor costo rispetto a quanto pianificato 

 Riconsiderazione intervento per creazione piazzole contingency in area est 

 Ripianificazione interramento elettrodotto, propedeutico ai lavori per lo svincolo in 

area cargo city 

 Rimodulazione ed ottimizzazione interventi al Satellite ed agli arrivi T1 

 Altre variazioni per risparmi di gara, rimodulazioni e ottimizzazioni 

Cumulato 2017+2018: 393 M€ di investimenti, con pianificazione e realizzazione delle 

opere in coerenza con gli effettivi fabbisogni capacitivi ed attenzione alle opportunità di ottimizzazione  

 Ottimizzazione fasizzazione sviluppo a est, con anticipazione dell’espansione del T1 a 

ovest (2020) e del completamento dell’opera rispetto al pianificato (2021 vs 2022) 

 Anticipo produzioni Molo E e facciata T3 nel 2016 rispetto al pianificato 

 Sospensione riconfigurazione T5 

 Proseguono interventi di riqualifica T3 con potenziamento dotazioni partenze e rimo-

dulazione di parte degli interventi per approfondimenti progettuali, in particolare arrivi 

73,3 

-71,3 

17A+18E 

2,0 

17+18 ENAC 

Pista 4 e 

Fiumicino Nord 
 In corso procedura di VIA, in attesa di indicazioni utili anche ai fini della progettazione 

98,6 

-34,0 

17A+18E 

64,6 

17+18 ENAC 

Infrastrutture di 

volo FCO Sud 

 Realizzati piazzali ovest fase1, in corso fase 2 ed opere di mitigazione idraulica  

 Ripianificazione progettazioni / lavori per piazzali, sia in area ovest che in area est, in 

coerenza con fabbisogni  capacitivi 

 Ottimizzazioni di costo/affinamento interventi (mitigazione idraulica, piazzali ovest, 

piazzali cargo) 

203,1 

-115,7 

17A+18E 

87,4 

17+18 ENAC 

Interventi Terminal 

FCO Sud 

46,2 

-35,3 

17A+18E 

10,9 

17+18 ENAC 

Landside e 

parcheggi FCO 

Sud 

 Ripianificazione avvio lavori svincolo area cargo city, per contenzioso e tempi di stipula 

convenzione tra ADR, Enac, Anas e MIT 

 Rinvio interventi su parcheggi, coerentemente all’andamento della domanda / fabbisogni 

capacitivi (multipiano F e parcheggio a raso area Est) 

 Sospensione interventi mobilità per T5 

Ristrutturazioni, 

Manutenzioni, 

 ICT 

230,9 
-29,0 

17A+18E 

201,9 

17+18 ENAC 

Ciampino 

27,2 
-0,7 

17A+18E 

26,5 

17+18 ENAC 

E = Estimate 

 Rimodulazione interventi air side (comunque avviati) e di sviluppo terminal; acquisto 

macchine rx per bagagli da stiva «standard 3» e incremento manutenzioni straordinarie 

Nota: Capex  vista ITA GAAP;   capex per iniziative immobiliari non inclusi 
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Agenda 

Contratto di programma ENAC – ADR 

 

Gli investimenti 2018 

• Fiumicino 

• Ciampino 
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Gli investimenti 2018 

Fiumicino 

 

Terminal 

o T1 
• Sistema aerostazioni Est 

• Interventi propedeutici Sistema Aerostazioni Est:  

• Demolizione T2 

• Nuovo CBC Terminal 1 

• Potenziamento controlli sicurezza Ovest Terminal 1 

o T3 
 Nuove biglietterie Terminal 3 livello mezzanino 

 Potenziamento controlli sicurezza voli sensibili 
Terminal 3 

 Riconfigurazione area accettazione voli sensibili 
Terminal 3 

 Nuovi e-gate automatizzati voli sensibili Terminal 3 

 Nuovi banchi check-in isola L Terminal 3 

 Riqualifica satellite area di imbarco E 31-44 

 Riqualifica area Vat Refund 

 Nuovo nastro bagagli e L&F Terminal 3 

 Nuove sale VIP 

 

Airside 

• Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm 
(fasi 1,2) 

• Opere di mitigazione del rischio idraulico in area 
Ovest 

• Nuova area rampa quadrante 800 

• Piste di volo – Nuova rete elettrica  

• Rifacimento sottostazione elettrica e centro 
smistamento MT  

• Sostituzione torri faro 

• Implementazione nuovo sistema A-VDGS 

 

Landside 

• Impianto di protezione perimetrale 

• Palazzina direzionale nuova sede ADR 
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Pz Ovest F2 

Pz 300 

Molo A –AVC 

Sottost. Elettrica 

Nuova Rete 

Elettrica Piste Volo 

Lo sviluppo 2018 di FCO – I principali interventi  

Mitigazione 

Idraulica 
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AVANCORPO e MOLO A 
Marzo 2020 

ESTENSIONE T1 
Prima fase Marzo 2020 

PIAZZALI 300 
Dicembre 2018 

DEMOL T2 e altre attività propedeutiche 
Novembre 2018 

AREA IMB C 
Settembre 2021 

NODO TRANSITI D 
Marzo 2020 

LOTTO 2 LOTTO 1 

Sistema Aerostazioni Est 

Interventi e timing previsto 
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Sistema Aerostazioni Est 
Vista nord-est 

Molo A Avancorpo Estensione T1 Riqualifica AIC 

Nodo transiti 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Sistema Aerostazioni Est 

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 

Lo sviluppo del sistema Aerostazione Est è strutturato 

in due lotti funzionali: 

• Lotto 1 con la realizzazione del nuovo molo A e 

dell’avancorpo del Terminal 1; 

• Lotto 2 con estensione ovest del T1, 

riconfigurazione della area di imbarco C e nuovo 

nodo transiti.  

 

Nel nuovo molo sono previsti 13 gate a contatto e 10 

gate remoti, per un incremento in termini capacitivi 

pari a 6 milioni di passeggeri per anno. L’infrastruttura 

sarà oggetto di certificazione ambientale LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design) 

con target Gold. I lavori sono stati avviati a ottobre 

2017; la attivazione è fissata per marzo 2020. 

 

Tra marzo 2020 e settembre 2021 saranno completati 

anche gli interventi del Lotto 2 al fine di centralizzare 

e potenziare i varchi security a ovest, realizzare una 

nuova departure lounge Dom-Sch con food court al 

mezzanino e incrementare la capacità del sistema 

arrivi con 3 nastri di riconsegna aggiuntivi.  
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Cronoprogramma 

attuale 

Cronoprogramma 

da CDP 

Area imbarco A 

Avancorpo T1 

Adeguamenti interni 

T1 

Ampliamento T1 

Area di imbarco C 

Nodo transiti D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sistema aerostazioni Est 
Programma accelerato rispetto al CDP 
 

Mar – 2020 * 

Mar – 2020* 

I FASE partenze 

II FASE partenze 

Mar - 2020 

Sett - 2020 

I FASE partenze 

II FASE partenze 

Mar - 2020 

Nov - 2020 

Arrivi Nov - 2020 

Sett - 2021 

Mar - 2020 

Ott - 2019 

Ott - 2019 

Sett - 2020 

Ott - 2022 

Ott - 2022 

Ott - 2022 

Conferma attivazione entro summer 

2020 per contributo capacitivo e 

qualità (13LB) 

Attivazione progressiva in linea con 

tempistiche Avancorpo e Molo 

Anticipo rilascio per avere sistema Est 

sostanzialmente completato già al 

2020 

Anticipo rilascio in prosecuzione alla 

attivazione dell’Ampliamento T1 

Anticipo rilascio in considerazione 

della evoluzione normativa frontiera 

Schengen 

Elemento chiave 

(*) Tranne alcune aree al Mezzanino che saranno completate entro ottobre 2020 
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Sistema Aerostazioni Est – avanzamento lavori lotto 1 

I lavori del Lotto 1 sono iniziati a ottobre 2017. 

La prima attività è costituita dalla demolizione del fabbricato ex «Brufa», adiacente il fronte nord del Terminal 1, destinato a deposito 

bagagli.  

Sia per l’avancorpo che per il molo sono state realizzate tutte le opere provvisionali a sostegno del fronte degli scavi, le opere di 

fondazione e sono in corso di realizzazione le opere di elevazione in cemento armato e la posa delle carpenterie metalliche dei livelli in 

elevazione. 

 

In corso di realizzazione 

Data di completamento:  Marzo 2020 

                

• Incremento capacità terminal 

• Incremento qualità e livello di servizio con 13 

nuovi loading bridge 

• Miglioramento servizi al passeggero 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

1,1 M€ 22,1 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 
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In corso di realizzazione 

Data di completamento:   Dicembre 2018 

                

• Realizzazione n° 13 stand a contatto «up to C», implementazione vie di rullaggio parallele, realizzazione nuove area mezzi di rampa su 

testata nuovo molo A. 

• Realizzazione impianti di piazzola, pontili di imbarco, precondizionamento, 400Hz, VDGS, Pit carburante. 

• Incremento capacità piazzole aa/mm 

• Miglioramento performance operative : LVP con 

RVR < 400m,  impianti full optional: pit fuel, 400 

Hz, PCA, VDGS 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Sistema Aerostazioni Est - Lotto 1 

Piazzali aa.mm di pertinenza area imbarco A 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

3,8 M€ 8,5 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 
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Fronte ovest  lato quadrante 400  

Sistema  Aerostazioni Est - Lotto 1 

Piazzali aa.mm di pertinenza area imbarco A 

Fronte est lato area tecnica Alitalia  
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Demolizione Terminal 2 – intervento propedeutico allo 
sviluppo ad Est 

 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Intervento in corso 

Completamento Novembre 2018 

• Opera propedeutica allo sviluppo del sistema 

aerostazione Est 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

- M€ 2,4 M€ 

Il Terminal 2, non più operativo da Novembre 2017, sarà demolito entro fine 2018 per consentire la realizzazione della 

Estensione del Terminal 1. 

Nella sagoma dell’attuale Terminal 2 saranno localizzati controlli di sicurezza e area servizi del Terminal 1 nella nuova 

configurazione. 

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Nuovo CBC Terminal 1 – intervento propedeutico allo 
sviluppo ad Est 

 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Intervento in corso 

Completamento Dicembre 2018 

• Miglioramento della distribuzione funzionale e 

agevolazione delle operazioni del CBC 

• Attività propedeutica allo sviluppo Est 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

0,3 M€ 2,9 M€ 

L’ubicazione dell’attuale CBC è interferente con la riconfigurazione della 

radice dell’area d’imbarco D così come prevista dal progetto del Sistema 

Aerostazioni Est – lotto 2 e finalizzata ad ospitare l’area controllo passaporti 

per passeggeri in transito. 

Il CBC, assieme al varco equipaggi, verrà pertanto riposizionato in fase 

transitoria presso gli arrivi del terminal 1 ed organizzato in due poli, uno 

landside, accessibile dal lato strada, ed uno airside. 

Funzioni LANDSIDE: 

- Aree staff 

- Arrival lounge e ristoro 

- Sala riserve PNT e PNC 

- Assistenza Ipad e tablet 

- Servizi igienici 

 

AIRSIDE: 

- 11 briefing room 

- Area briefing package 

- Deposito bagagli 

- Spogliatoi e servizi igienici 

- Open space di supporto 

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Potenziamento controlli sicurezza Ovest Terminal 1– 
intervento propedeutico allo Sviluppo Est 

Rif. Scheda A: 6.1 – Altri interventi FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso 

completamento Agosto 2018 

• Incrementare la capacità del sottosistema 

• Aumentare il livello di servizio 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

- M€ 0,1 M€ 

Tenuto conto della chiusura dei controlli di sicurezza est del Terminal 1 

prevista per fine summer 2018 per la realizzazione della nuova isola 

check-in, è stata completata la prima fase di ampliamento dei controlli 

ovest con l’inserimento della nona macchina di controllo rx. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Nuove biglietterie Terminal 3 livello mezzanino 

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso 

Completamento agosto 2018  

Consuntivo 2017 Stima 2018 

0,1 M€ 1,9 M€ 

Ai fini di centralizzare il servizio biglietterie in un’unica area, e in ottica di 

riqualifica e valorizzazione del livello mezzanino del Terminal 3, è stato 

completato l’intervento di realizzazione delle nuove biglietterie. 

Il trasferimento ha consentito di incrementare la superficie di circolazione al 

livello partenze con lo smantellamento delle postazioni esistenti. Le nuove 

biglietterie sono caratterizzate da un design innovativo e efficiente, definito in 

condivisione con i vettori, nella scelta sia delle soluzioni architettoniche sia 

delle dotazioni necessarie. 

• Centralizzazione del servizio biglietterie per 

agevolare l’orientamento del passeggero 

• Incremento della superficie di circolazione a 

livello partenze 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Potenziamento controlli sicurezza voli sensibili Terminal 3 

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Completato 

• Incrementare la capacità del Terminal 3 per il 

sottosistema di riferimento in vista della 

domanda attesa 

• Migliorare la passenger experience riducendo i 

tempi di attesa in coda 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

- M€ 0,2 M€ 

La centralizzazione di tutte le compagnie americane e israeliane ha indotto una 

crescente domanda sul relativo sottosistema security.  

Per tale ragione è stato necessario incrementare la capacità dello stesso con 

l’adeguamento dell’area di accumulo e la introduzione di due nuove macchine 

rx di controllo. 

L’intervento ha coinvolto anche gli uffici degli Enti di Stato, gli impianti e la 

segnaletica di indirizzo per una piena integrazione rispetto all’esistente. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Riconfigurazione area accettazione voli sensibili Terminal 3 

Rif. Scheda A: 6.1 – Altri interventi FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Completato 

• Incrementare la capacità di accettazione e la 

superficie di circolazione dedicata ai 

passeggeri di voli sensibili 

• Incrementare il livello di servizio 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

- M€ 0,5 M€ 

In maniera coerente con quanto realizzato per il sottosistema sicurezza, 

l’incremento del traffico originanti «sensibili» al Terminal 3 ha condotto alla 

necessità di ampliare l’area per migliorare il livello di servizio offerto ai 

passeggeri. 

L’intervento ha riguardato lo  spostamento della parete balistica di delimitazione 

dell’area ad Est per un plus di circa 300mq, la installazione di 5 nuovi check-in in 

testata isole per specifiche categorie di passeggeri e il raddoppio del collettorie 

bagagli isola E 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Nuovi e-gate automatizzati voli sensibili T3 

Rif. Scheda A: 6.2 – Altri interventi FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso 

Completamento Agosto 2018 

• Velocizzare le operazioni di controllo 

passaporti  anche per passeggeri USA 

• Incrementare il livello di servizio 

• Decongestionare le aree di accumulo del 

sottosistema di riferimento 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

- M€ 0,3 M€ 

A seguito di accordi con le autorità statunitensi, la possibilità di utilizzo degli 

E-gate è stato esteso anche ai passeggeri con passaporto americano. 

Tale cambiamento operativo, al fine di espletare tutti i suoi benefici, ha 

richiesto un adeguamento dell’area degli e-gate con la installazione di due 

nuovi apparati e la riconfigurazione delle aree di accumulo e delle pareti di 

delimitazione. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Nuovi banchi check-in isola L Terminal 3 

Rif. Scheda A: 6.1 – Altri interventi FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Completato 

• Incrementare la capacità dei desk check-in 

• Aggiornamento tecnologico 

• Incrementare il livello di servizio 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

- M€ 0,7 M€ 

Realizzazione di undici nuovi banchi accettazione in luogo delle biglietterie 

precedentemente accolte nella isola L e ora trasferite al livello mezzanino. 

Sono stati adottati banchi di nuova tecnologia, che prevedono uno sviluppo 

lineare di fronte ridotto, integrando il desk rivolto al pubblico con l’accesso da 

parte dell’operatore. 

Tale accorgimento ha consentito di aumentare dotazioni e capacità senza 

necessità di estendere l’ingombro e impattare negativamente sull’area di 

circolazione. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Riqualifica Satellite - area di imbarco E 31-44 

Rif. Scheda A: 6.1 – Altri interventi FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso 

Completamento al 2019 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

0,9 M€ 0,7 M€ 

• Adeguare le finiture in maniera coerente con 

quelle presenti nel nuovo molo e avancorpo 

• Incrementare il livello di servizio offerto 

E’ in corso per fasi la riqualifica dell’area di imbarco del Satellite, al fine 

di garantire ai passeggeri Non Schengen una esperienza il più 

possibile omogenea a quella offerta dell’area di imbarco E. 

Gli interventi di refurbishment prevedono l’adeguamento delle finiture di 

rivestimento pareti, controsoffitto a lame, nuovo impianto 

d’illuminazione, sedute collettive e postazioni di ricarica batterie. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Riqualifica area Vat Refund Terminal 3 

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Progettazione in corso 

Completamento al 2019 

• Decongestionare l’area dedicata ad attesa e 

processo delle operazioni di riferimento 

• Incrementare il livello di servizio e l’area di 

circolazione passeggeri 

• Eliminazione interferenze tra processi check-in 

e  Vat Refund 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

- M€ 0,3 M€ 

I desk degli operatori di Vat Refund sono attualmente posti in continuità ai 

banchi check-in lungo i fronti delle due semi isole contrapposte, mentre l’ufficio 

Dogana è posto parallelamente al fronte del Terminal orientato verso la 

facciata. 

Questa configurazione comporta spesso situazioni critiche di accodamento e 

congestione, che rendono necessaria la rivisitazione integrale del layout, 

attraverso l’anticipo dell’assetto previsto nel progetto di medio termine, con 

spazi di coda dedicati e incrementati in linea con le rinnovate modalità 

operative del processo di Vat Refund. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Nuovo nastro bagagli e L&F Terminal 3 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Completato 

• Incremento capacità del sottosistema di 

riferimento 

• Elevazione del livello di qualità e comfort delle 

aree interessate 

• Ottimizzazione flussi passeggeri 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

0,1 M€ 1,1 M€ 

Per rispondere all’incremento del traffico passeggeri terminanti al Terminal 3,  è stato 

installato un ulteriore nastro di riconsegna bagagli. 

Affinché la posizione non impattasse negativamente su spazio di circolazione e flusso 

passeggeri, si è provveduto propedeuticamente a realizzare: 

• un nuovo deposito bagagli nell’area Terminal 3 Est precedentemente adibita a 

deposito carrelli 

• un nuovo desk lost and found configurato in maniera tale da non impattare sui flussi 

passeggeri presenti nel nuovo assetto 

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Nuove sale VIP 

Rif. Scheda A: 6.1 – Altri interventi FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Completato 

• Incrementare il livello di servizio offerto e 

migliorare l’esperienza complessiva del 

passeggero 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

0,2 M€ 1,1 M€ 

Nel 2018 è stata completata la attivazione delle aree servizi all’interno della nuova area di imbarco E,  con la 

realizzazione delle airline lounge al livello mezzanino dell’Avancorpo e nel Molo. 

Le nuove sale sono dedicate rispettivamente ai vettori Alitalia e British Airways e al provider Premium Plaza. 

Parallelamente è proseguito il programma di riqualifica delle sale esistenti. 
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• FASE 1: demolizioni edifici tunnel merci ed ex area trattamento rifiuti, 

riconfigurazione piazzole 808-812 (3 «up to E» + 1 «up to C», configurazione 

alternata 6 «up to C»), realizzazione 6 nuove piazzole «up to C» e relativa via di 

rullaggio, nuova area mezzi di rampa. 

• FASE 2: nuove piazzole aa/mm e via di rullaggio (6 «up to E» + 3 «up to C», 

configurazione alternata 4 «up to E»  + 6 «up to C»), nuova area mezzi di rampa. 

• Incremento capacità piazzole aa/mm 

• Miglioramento performance operative: LVP con 

RVR < 400m,  impianti full optional (pit fuel, 400 

Hz, PCA, VDGS) 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Rif. Scheda A: 2.2 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

Fase 2 

Fase 1 

Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm (fasi 1,2) 

Note: Capex vista ITA GAAP 

BENEFICI ATTESI 

Planimetria progetto area ovest fasi 1 e 2 

Fase 1 : Completata 

 

Fase 2 : in corso di realizzazione 

               Data di completamento:   Marzo 2019 

                

 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

19,9 M€ 17,6 M€ 
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Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm fase 1 

Area ovest fase 1 – Inquadramento nuovi 

stand operativi 

• 3 stands up to code E + 1 stand up to code C 

• 6 stands up to code C (config. alternata) 

6 stands  

up to code C  
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Area ovest fase 2 – Realizzazione pavimentazione flessibile 

Area ovest fase 2 – Realizzazione  opere  idrauliche 

Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm fase 2 



37 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Rif. Scheda A: 2.31 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Opere di mitigazione del rischio idraulico in area Ovest 

Note: Capex vista ITA GAAP 

In corso di realizzazione 

Data di completamento: 

- opera principale: Dicembre 2018 

- fase residuale: Febbraio 2019 

 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

13,3 M€ 8,1 M€ 

• Mitigazione del rischio idraulico con la creazione di 

nuove dorsali atte a ridurre  l’impatto di eventi 

meteorici intensi sull’operatività aeroportuale ; 

• Adeguamento del sistema per lo smaltimento 

acque delle future superfici pavimentate; 

• Riduzione degli apporti all’impianto idrovoro di 

Traiano. 

• Realizzazione del nuovo collettore Nord e potenziamento dei collettori della 

zona ovest; 

• Realizzazione dello scolmatore del Vecchio Collettore Ovest e 

realizzazione del nuovo attraversamento di Pista 1; 

• Nuovo disoleatore destinato a trattare i contributi provenienti dai collettori 

sopra indicati. 
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Opere di mitigazione del rischio idraulico in area Ovest 

Nuovo collettore – alloggiamento collettori attraversamento Taxiway AG 

Realizzazione vasca disoleatore in c.a. Ovest RWY 16R34L 



39 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso progettazione esecutiva 

 

• Implementazione disponibilità di stalli per 

mezzi rampa a servizio degli aeromobili con 

destinazioni Extra Schengen in risposta al 

tasso di crescita del traffico previsto; 

• Riduzione dei tempi di movimentazione e dei 

flussi veicolari dei mezzi di rampa. 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Riprotezione delle attività presenti nel manufatto PG353A  denominato «ex 

alce», e demolizione dell’intero edificio;  

• Realizzazione di un’area rampa dedicata al parcheggio ed alla logistica dei 

mezzi di assistenza agli aeromobili, a servizio delle compagnie che operano in 

area ovest; 

• Predisposizione di specifiche postazioni di ricarica per mezzi rampa a trazione 

elettrica. 

Nuova area rampa quadrante 800 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

- M€ 0,1 M€ 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

• Aumento efficienza e affidabilità del sistema 

elettrico delle piste di volo 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Centralizzazione della continuità assoluta della rete elettrica di alimentazione delle 

apparecchiature dedicate alle piste di volo 

• Utilizzo di gruppi rotanti di potenza elevata da installare in due nuove cabine dedicate 

all’alimentazione di continuità per sostituire i gruppi rotanti esistenti, di taglia media, 

installati localmente nelle singole cabine di trasformazione Media Tensione/Bassa 

Tensione 

• Riorganizzazione della rete elettrica di media tensione che viene riconfigurata in doppi 

anelli, da anelli singoli,  per massimizzare l’affidabilità di alimentazione 

• Revamping impiantistico delle cabine elettriche esistenti. 

Piste di volo – Nuova rete elettrica  

Consuntivo 2017 Stima 2018 

7,2 M€ 5,2 M€ 

Note: Capex vista ITA GAAP 

In corso di realizzazione 

Data di completamento:  Dicembre 2018 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di realizzazione 

Data di completamento:  Novembre 2018 

 

• Diminuire i tempi di ripristino guasti mediante 

suddivisione della rete in settori 

• Ottenere una maggiore protezione 

dell'impianto, migliore compartimentazione 

antincendio e minori emissioni 

elettromagnetiche 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Realizzazione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione Alta Tensione/Media Tensione, ubicata in adiacenza all'esistente in 

maniera tale da garantire maggiore affidabilità di tutta la rete elettrica aeroportuale 

• Suddivisione fisica a livello del trasformatore Alta/Media mediante l'utilizzo di quattro trasformatori di taglia inferiore, anch'essi totalmente 

ridondati, che consentono di dividere la rete in quattro settori 

• Adozione di impianti di Alta tensione isolati in gas, in luogo di aria, consentendo una maggiore protezione dell'impianto, migliore 

compartimentazione antincendio e minori emissioni elettromagnetiche. 

Rifacimento sottostazione elettrica e centro smistamento MT  

Consuntivo 2017 Stima 2018 

9,3 M€ 4,8 M€ 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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n. 4+4 Trasformatori ad olio esterni 

Sezionatori a gas inerte (Gas Insulating System) 

Rifacimento sottostazione elettrica e centro smistamento MT  
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In  corso di realizzazione 

Data di completamento: 

Fase 1: entro il 2018; fase 2: Marzo 2019 

 

• Conformità alle prescrizioni normative dettate 

dal regolamento 139/2014. 

• Aumento visibilità su tutti i piazzali aeromobili. 

DESCRIZIONE INTERVENTO: Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Installazione nuove torri faro per riqualifica illuminotecnica dei piazzali aeromobili, di altezza fuori terra compresa tra 20 e 40 metri, dotate 

di sistema a corona mobile, per l’installazione dei proiettori; 

• Dotazione di nuovi proiettori caratterizzati da sorgenti luminose a LED; 

• Basamento in calcestruzzo gettato in opera di profondità contenuta per ridurre interferenze operative. 

Sostituzione torri faro 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

0,4 M€ 3,1 M€ 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Installazione nuovatorre faro 

Realizzazione nuovo basamento torre faro 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di realizzazione 

Data di completamento:  febbraio 2019 

 

• Miglioramento della sicurezza operativa 

soprattutto in condizioni di meteo sfavorevoli 

e/o di bassa visibilità 

• Movimentazione degli aeromobili più rapida in 

fase di “parcheggio” ed ingresso nello stands 

• Monitoraggio degli impianti 400 Hz e di 

precondizionamento 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Implementazione software “SAM Safecontrol Apron Management” ed integrazione delle guide ottiche esistenti nella nuova piattaforma; 

collegamento del nuovo software con i sistemi di scalo esistenti.  

• Attualmente le guide ottiche sono utilizzate soltanto per la loro funzione primaria di guida del pilota. Il sistema informatico di gestione 

consentirà di disporre di funzionalità che abilitano benefici in termini di safety e performance dell’aeroporto, sia con gli impianti tradizionali 

(«T3») ed ancor più con le nuove soluzioni impiantistiche (guide ottiche «Safedock T1»), presenti al momento al Molo E ed ai piazzali 

Ovest. 

Implementazione nuovo sistema A-VDGS: Software di Gestione 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

0,1 M€ 0,3 M€ 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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Impianto di protezione perimetrale 

 
L’iniziativa in oggetto consiste nella realizzazione di un sistema 
antintrusione sulla recinzione perimetrale dell’aeroporto (ca. 35 km) 

STATUS e IMPORTI 

Completato 

• Disporre di uno strumento efficace atto a garantire 
elevati standard di sicurezza, permettendo la 
ripresa, la registrazione e l’analisi video intelligente 
delle aree d’interesse. L’analisi intelligente ha come 
obiettivo primario l’eliminazione dei «falsi positivi» 
selezionando gli «alert» per i quali è effettivamente 
necessario attivare delle procedure di intervento e  
riducendo drasticamente i tempi di valutazione e di 
reazione 
 

• Il sistema sarà utilizzato anche per fini di safety per 
l’area airfield (che comprende le aree apron e rampe 
di raccordo), con la possibilità di monitorare il 
flusso degli aeromobili, il flusso dei mezzi e delle 
persone che transitano in tali aree.  

• Impianto di controllo della recinzione perimetrale con funzione 

antintrusione fisica costituito da sensori accelerometrici triassiali 

• Impianto di videosorveglianza costituito da 140 telecamere  ad 

immagine termica e altrettante dome/ptz equipaggiate con illuminatore 

IR per la visione notturna 

• Sistema centrale di elaborazione dati, gestione allarmi e diagnostica, 

archiviazione flussi dati con postazioni operatore per gestione 

rilevazioni 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

6,1 M€ 1,4 M€ 

BENEFICI   ATTESI 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 
DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Completato 

 

Adeguamento dell’edificio precedentemente destinato a uffici Alitalia 

(11.000 mq ca) a sede AdR centralizzando tutte le funzioni non operative in 

una unica posizione. 

• Maggiore efficienza nelle attività del gestore 

 

• Realizzazione senza consumo di suolo 

aggiuntivo 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Rif. Scheda A: 4.4 - Interventi Landside FCO Sud 

Palazzina direzionale Sede AdR 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

6,1 M€ 4,6 M€ 

Note: Capex vista ITA GAAP 
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Agenda 

Contratto di programma ENAC – ADR 

 

Gli investimenti 2018 

• Fiumicino 

• Ciampino 
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Ciampino 

 

 Riqualifica piazzali 400 - 500 

 Riqualifica piazzali 100 – 200 - 300 

Gli investimenti 2018 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Completato 

 

• Adeguamento delle caratteristiche 

superficiali della pavimentazione 

• Eliminazione rischio produzione FOD 

per rilascio inerti pavimentazione  

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Riqualifica della pavimentazione dei piazzali 400 e 500 mediante diversi e tipologie di intervento:  

• demolizione e ricostruzione completa delle lastre in calcestruzzo  e rifacimento dei giunti 

• posa in opera rete di rinforzo e trattamento superficiale con conglomerato modificato tipo open grade e 

intasamento mediante malta cementizia 

• ripristino segnaletica orizzontale  

Riqualifica piazzali 400 - 500 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

0,3 M€ 2,1 M€ 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: C.1 – CIA – Riqualifica sistema airside 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di realizzazione 

Data di completamento: Pz100 Dic 2018; Pz200 Mar 2019 

 

 

• Adeguamento delle caratteristiche 

infrastrutturali della pavimentazione 

• Rientro dalla non conformità che hanno portato 

alla determinazione di un DAAD - (cfr. 

DAAD.LIRA.004) relativo alla portanza delle 

piazzole 100 e 200.  

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

• Ricostruzione delle piazzole di sosta settori 100 e 200 in lastre di calcestruzzo; 

• Ricostruzione della taxilane SB in pavimentazione flessibile; 

• Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione mediante installazione di n.8 torri faro equipaggiate con luci al LED; 

• Realizzazione di un drenaggio di scudatura mirato alla risoluzione della criticità legata allo smaltimento delle acque di piazzale nella zona 

Ovest della SB; 

• Installazione impianti PCA e apparati 400Hz presso le piazzole settore 100 e 200; 

• Predisposizione delle opere civili ed installazione di impianti PCA e apparati 28V presso le piazzole settore 300. 

Riqualifica piazzali 100 – 200 – 300 

Consuntivo 2017 Stima 2018 

0,3 M€ 5,1 M€ 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: C.1 – CIA – Riqualifica sistema airside 


