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Ruolo Unità Organizzativa/Società 

Compilatore Responsabile Sicurezza Operativa 

Approvatore Post Holder dell’Area di Movimento 

Responsabile 
Archiviazione 

Responsabile Sicurezza Operativa 

Responsabile 
Documento 

Responsabile Sicurezza Operativa 

Stakeholders 
Interni 

• ADR - Airport Management Ciampino (CMO) - Airside & Landside 
Operations (ALO): 
‐ Sicurezza Operativa (SOC) 
‐ Controllo Voli (SOC) 

Capo Scalo (SEC)  

• ADR - Airport Management Ciampino (CMO) - Esercizio e 
Manutenzione Ciampino (CIM) 

• ADR - BU Aviation (OPR) - Asset Operation & Maintenance (EMN) 

• ADR - BU Infrastructures (SVS) 

Stakeholders 
Esterni 

• ENAC 
‐ Direzione Aeroportuale Lazio - Ufficio Roma Ciampino 

• ENAV 
‐ AIS Aeronautical Information Service 
‐ ARO/CBO Aerodrome Reporting Office- Center Briefing Office 
‐ NOF NOTAM Office 
‐ TWR 

• Ditte esterne  

Il presente documento viene distribuito secondo quanto definito nella Parte A del Manuale di 
aeroporto - Appendice 3.  

È fatto obbligo ad ogni responsabile della lista di distribuzione divulgare il documento all’interno 
della propria struttura organizzativa informando e formando il personale alle proprie dipendenze 
circa i contenuti. La procedura viene pubblicata sulla pagina intranet aziendale all’indirizzo: 

https://adronline.sharepoint.com/sites/intranet/Staff/aviationsafetyciampino/SitePages/Manua
le-di-Aeroporto.aspx 
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

LIVELLO 
DOCUMENTO 

Tipologia Codice (paragrafo) e Titolo 

Documenti 
Esterni 

Normativa 

• Regolamento (UE) N. 139/2014 della commissione del 12 
febbraio 2014 
o Commission Delegated Regulation (EU) 2022/208 del 14 

December 2021. 
o Annex to Decision 2022/013/R- ‘AMC & GM to Authority, 

Organisation and Operations Requirements for 
Aerodromes — Issue 1, Amendment 6. 

o Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1400 del 13 
marzo 2024. 

• ENAC - Circolare APT 11 - Esecuzione di lavori notturni o in 
tempi ristretti. 

• ENAC - Circolare APT 21 - Approvazione di progetti e varianti 
di opere e impianti aeroportuali. 

Linee Guida • ACI-Handbook “Manage Operations during construction”. 

Documenti 
Interni 

Obbligatori 

• Manuale dell’Aeroporto ROMA-Ciampino - Procedure 
operative:  
o PE.S07.MOV01-Pubblicazione delle informazioni 

aeronautiche 
o PE.S09.MOV02 -Ispezioni airside  
o PE.S15.GEN01-DDS 
o PE.S17.MOV11_Piano riduzione rischio wildlife 
o PE.S23.MOV03-Operazioni in condizioni di visibilità 

ridotta 
o PE.S33.PRO01-Procedura progettazione  
o PB.S3.TRN01-Training Manual 

Linee Guida nil 
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TIPO CODICE TITOLO LETTERA NUMERO MOV 

IR ADR.OR.C.005 Aerodrome operator Responsibilities d)   capitolo 4.2 
capitolo 4.6 

AMC1 ADR.OR.C.005 Aerodrome operator Responsibilities     capitolo 4.2 
capitolo 4.6 

IR ADR.OR.D.035 Record-keeping a) 
b) 
c) 
d) 

  capitolo 5 

AMC1 ADR.OR.D.035 Record keeping a) 
b) 
c) 
d) 

  capitolo 5 
capitolo 7 

IR ADR.OR.E.005 Aerodrome manual   5) capitolo 1 
capitolo 2 

AMC3 ADR.OR.E.005 Aerodrome manual   13.1) capitolo 4 

AMC3 ADR.OR.E.005 Aerodrome manual   13.2) Documenti di riferimento 
capitolo 4.2 
capitolo 4.4 

IR ADR.OPS.A.015 Coordination between Aerodrome 
Operators and provides of 
Aeronautical Information Services  

a) 1) 
3) 
2) 

Documenti di riferimento 
capitolo 4.2 

AMC1 ADR.OPS.A.015 Coordination between Aerodrome 
Operators and provides of 
Aeronautical Information Services  

a) 1) Documenti di riferimento 
capitolo 4.2 

IR ADR.OPS.B.070 Aerodrome works safety b)  capitolo 3 
capitolo 4.2 
capitolo 4.3 
capitolo 4.4 
capitolo 4.5 
capitolo 4.7 
capitolo 7 – Form02 

IR ADR.OPS.B.070 Aerodrome works safety c)  capitolo 3 
capitolo 4.2 
capitolo 4.3 
capitolo 4.4 
capitolo 4.5 
capitolo 4.7 
capitolo 7 – Form02 

AMC1 ADR.OPS.B.070 Aerodrome works safety c) 1 Gestione e distribuzione 
documento 
capitolo 4.2.1 

AMC1 ADR.OPS.B.070 Aerodrome works safety c) 2 capitolo 4.2 
capitolo 7 – Form02 

AMC1 ADR.OPS.B.070 Aerodrome works safety c) 3 capitolo 3 
capitolo 4.3 
capitolo 4.7.2 
capitolo 7 – Form01 

AMC1 ADR.OPS.B.070 Aerodrome works safety c) 5 capitolo 3 
capitolo 4.3.1 
capitolo 4.3.2 
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AMC1 ADR.OPS.B.070 Aerodrome works safety c) 6 capitolo 4.2.2 
capitolo 4.3 
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capitolo 4.5 
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capitolo 4.6.5 
capitolo 4.6.6 
capitolo 5.2.3 
capitolo 7 – Form01 

AMC1 ADR.OPS.B.100 Suspension of runway operations 
and runway closure 

b) 5) capitolo 4.7.1 
capitolo 4.7.2 
capitolo 4.7.3 
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Revisione Data 
Sezione e Capitolo 
revisionati 

Descrizione della revisione 

0 30/06/2017 Revisione totale 
del documento 

Revisione totale della procedura secondo il 
Regolamento (UE) 139/14 

1 31/10/2018 2.1 Contracted activities 

4.1 Requisito CS.ADR.DNS.R870 

5.2 Distribuzione 

6 Rimozione consegna opuscolo da parte del 
Responsabile SOC / responsabilità 
Responsabile del Procedimento  

7.3 Riferimento MdA Parte B 

2 01/09/2022 Documenti di 
riferimento 

Riferimenti Normativi 

3 Responsabilità del Responsabile del 
Procedimento e del PH MAN. 

4.2.2.1  Chiarimenti alla fase di progettazione e 
valutazione limitazioni operative dei lavori 

4.3.1 
4.3.2 
4.5 

Integrazione procedura ai requisiti AMC2 
ADR.OPS.B.070, AMC3 ADR.OPS.B.070 e 
AMC4 ADR.OPS.B.070 

4.4 Monitoraggio dell’assenza di condizioni 
favorevoli allo stazionamento di avifauna. 

4.5 Riconsegna delle aree interessate dai lavori 

4.6.1 Requisiti in condizioni di visibilità 2 

4.7.3 Richiami alle normative vigenti sui LL.PP. e 
sulla Sicurezza sul Lavoro. 

3 09/04/2025 4.2.1 
4.2.2.2 
4.6.1 
4.6.6 
4.7 

Integrazione procedura ai requisiti IR 
ADR.OPS.B.070 e AMC1 ADR.OPS.B.070 

4 19/02/2026 4.2.1 
4.2.2.2 

Diffusione delle informazioni a tutte le 
organizzazioni operanti sull’Apron relative a 
limitazioni operative derivanti da lavori. 

5 01/04/2026 4.2.1 
4.2.2.1 

Aggiornamento funzione aziendale preposta 
alla diffusione delle informazioni 

 

 



 

COPIA NON CONTROLLATA QUALORA STAMPATA O SCARICATA - UNCONTROLLED WHEN PRINTED/DOWNLOADED 

ADR S.p.a. Restricted 
This document contains information belonging to ADR S.p.a.; use of this information by the recipient is permitted exclusively in relation to the purpose 
for which the document was received. The reproduction or distribution of this document or any attachments is not permitted without the express 
authorization of ADR S.p.a. 

Aeroporto Ciampino 

CONTROLLO LAVORI IN AIRSIDE Pagina 8/35 

INDICE 
Rev.5 

15/04/2026 

INDICE 

1. SCOPO .............................................................................................................................. 10 
2. APPLICABILITÀ ................................................................................................................... 10 
3. RESPONSABILITÀ E COMPETENZE ........................................................................................ 11 
4. PROCESSO DI CONTROLLO DEI LAVORI IN AIRSIDE ................................................................ 13 

4.1 Principi generali.................................................................................................................. 13 

4.2 Attività di coordinamento propedeutica ai lavori ............................................................. 13 

4.2.1 Attività di coordinamento lavori di manutenzione minori ........................................ 13 

4.2.2 Attività di coordinamento lavori di manutenzione maggiori .................................... 14 

4.3 Consegna aree interessate dai lavori ................................................................................. 17 

4.3.1 Aree inagibili ma comunque bypassabili dagli aeromobili in sicurezza ..................... 17 

4.3.2 Chiusura temporanea di piste, taxiway o parte di esse ............................................. 18 

4.4 Esecuzione e monitoraggio dei lavori ................................................................................ 19 

4.5 Riconsegna aree interessate dai lavori .............................................................................. 20 

4.5.1 Lavori soggetti a certificazione di agibilità da parte di ENAC .................................... 20 

4.5.2 Lavori per i quali AdR può provvedere alla messa in esercizio a seguito di proprie 
verifiche 20 

4.6 Raccomandazioni generali sulla safety .............................................................................. 21 

4.6.1 Requisiti relativi all’ubicazione dei lavori e all’accesso agli stessi ............................. 22 

4.6.2 Requisiti per le radiocomunicazioni ........................................................................... 22 

4.6.3 Requisiti relativi ai possibili guasti negli impianti ...................................................... 22 

4.6.4 Segnalazioni eventi aeronautici ................................................................................. 23 

4.6.5 Requisiti relativi alla formazione del personale ......................................................... 23 

4.6.6 Lavori a caldo e utilizzo di fiamme libere ................................................................... 23 

4.7 Sintesi delle azioni da svolgere per il controllo dei lavori in airside .................................. 23 

4.7.1 Lavori di manutenzione minori eseguiti direttamente da ADR sugli impianti AVL ... 23 

4.7.2 Lavori di manutenzione minori eseguiti da ditte esterne .......................................... 25 

4.7.3 Lavori di manutenzione maggiori .............................................................................. 27 

4.8 Contracted Activities .......................................................................................................... 30 

5. RECORD KEEPING ............................................................................................................... 30 

5.1 Procedura ........................................................................................................................... 30 

5.2 Evidenze oggettive ............................................................................................................. 31 

6. ACRONIMI E DEFINIZIONI ................................................................................................... 32 



 

COPIA NON CONTROLLATA QUALORA STAMPATA O SCARICATA - UNCONTROLLED WHEN PRINTED/DOWNLOADED 

ADR S.p.a. Restricted 
This document contains information belonging to ADR S.p.a.; use of this information by the recipient is permitted exclusively in relation to the purpose 
for which the document was received. The reproduction or distribution of this document or any attachments is not permitted without the express 
authorization of ADR S.p.a. 

Aeroporto Ciampino 

CONTROLLO LAVORI IN AIRSIDE Pagina 9/35 

INDICE 
Rev.5 

15/04/2026 

7. ELENCO FORM, APPENDICI E ALLEGATI ................................................................................ 33 

Form01 – MOV08_F01 Controllo lavori in airside ......................................................................... 34 

Form02 – MOV08_F02 Verbale di Autorizzazione all’esecuzione dei Lavori (VAL) ....................... 35 

 

 



 

COPIA NON CONTROLLATA QUALORA STAMPATA O SCARICATA - UNCONTROLLED WHEN PRINTED/DOWNLOADED 

ADR S.p.a. Restricted 
This document contains information belonging to ADR S.p.a.; use of this information by the recipient is permitted exclusively in relation to the purpose 
for which the document was received. The reproduction or distribution of this document or any attachments is not permitted without the express 
authorization of ADR S.p.a. 

Aeroporto Ciampino 

CONTROLLO LAVORI IN AIRSIDE Pagina 10/35 

SCOPO CAPITOLO 1 
Paragrafo: 4.1 Rev.5 

Principi generali 15/04/2026 

1. SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di definire le attività operative legate alla gestione dei cantieri 
dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o nuove opere sulle infrastrutture o sugli impianti 
aeroportuali in area di movimento, che possono avere un impatto sulla sicurezza delle operazioni 
degli aeromobili, ed al successivo rilascio delle aree. 

Ricadono nell’ambito della seguente procedura gli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti 
aeroportuali lato airside eseguiti direttamente da ADR, ENAV o Enti terzi, effettuati direttamente o 
commissionati a ditte esterne. 

I lavori possono riguardare: 

• le opere di nuova realizzazione 

• ristrutturazioni con incremento delle caratteristiche tecniche rispetto alla situazione 
preesistente  

• le manutenzioni ordinarie e straordinarie  

• il ripristino urgente dell’operatività compromessa da incidenti o eventi meteorologici 

• l’esecuzione di rilievi o altre indagini sulle infrastrutture di volo 

2. APPLICABILITÀ 

La seguente procedura si applica ai lavori che interessano le infrastrutture presenti in area di 
Movimento, ossia ricadenti nelle seguenti aree:  

a) piste di volo; 
b) vie di rullaggio; 
c) strip piste di volo e vie di rullaggio; 
d) aree a verde in area di Manovra e Apron; 
e) area di Apron; 
f) aree assoggettate a servitù dei sistemi di radionavigazione, interne al sedime, con 

particolare riferimento alle aree critiche; 
g) strade di servizio (perimetrale, strade di accesso a piste e vie di rullaggio, strade in area di 

Apron) 
h) aree adiacenti a manufatti ricadenti all’area di Movimento.  

I lavori in area di movimento possono essere condotti sia di giorno che di notte.  

Le caratteristiche dei lavori potranno determinare la riduzione totale o parziale dell’operatività 
aeroportuale.  

Ai fini della presente procedura i lavori sono distinti nelle seguenti categorie 

• LAVORI MAGGIORI:  

Tutte le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, 
di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione che hanno impatto sulla sicurezza operativa, per 
le quali sia prevista un‘attività progettuale ai sensi della Circolare ENAC APT-21 e che richiedono il 
coordinamento operativo del gestore aeroportuale con l’ENAV o altri enti che possono essere 
coinvolti dalle lavorazioni. 
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RESPONSABILITÀ E 
COMPETENZE 

CAPITOLO 3 
Paragrafo: 4.1 Rev.5 

Principi generali 15/04/2026 

 

• LAVORI MINORI:  

Tutti gli altri interventi programmabili e non che non rientrano nel punto precedente, ovvero che 
non richiedono un‘attività progettuale in quanto di manutenzione ordinaria ma che possono 
presentare un impatto sulla safety delle operazioni di volo, e richiedere un coordinamento del 
gestore aeroportuale con l’ENAV o altri enti aeroportuali. 

3. RESPONSABILITÀ E COMPETENZE 

 

Funzione Responsabilità e competenze 

Responsabile del  

Procedimento  

• Per le aree di competenza, assicura la gestione delle iniziative di sviluppo 
delle infrastrutture attraverso: 

- il processo di realizzazione dei nuovi lavori relativamente alla fase 
esecutiva, fino alla messa in esercizio delle opere e relativi collaudi, nel 
rispetto degli obiettivi di costi, tempi e qualità e individuando e 
attivando le opportune soluzioni correttive; 

- la messa in esercizio e la consegna dell’infrastruttura alla funzione 
aziendale di interesse; 

- l’ottenimento delle autorizzazioni interne ed esterne in fase di 
esecuzione lavori; 

- è’ responsabile del contratto ed è il punto di contatto tra il Direttore dei 
Lavori (qualora nominato) la Ditta e il Post Holder Area di Movimento; 

- per lavori che richiedano il rilascio dell’agibilità da parte dell’ENAC, tiene 
aggiornati i Post Holder circa lo stato di avanzamento del processo 
autorizzativo e, al termine dell’iter, rende nota l’avvenuta agibilità per la 
successiva messa in esercizio dell’infrastruttura o impianto.  

- garantisce il controllo e la segnalazione delle aree soggette ai lavori. 

PH Manutenzione 

• Garantisce la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria e di nuove infrastrutture in coerenza con i progetti approvati 
(laddove previsti). 

PH Progettazione 
• Gestisce il processo di progettazione degli interventi di manutenzione 

straordinaria e di nuove infrastrutture. 

PH Movimento 

• Garantisce la sicurezza delle operazioni in airside e la valutazione 
dell’impatto operativo delle lavorazioni per le parti di competenza del 
Gestore aeroportuale. 

Responsabile SOC  

(o suo delegato) 

 

• È responsabile della definizione dei requisiti di Safety operativa per quanto 
di competenza del Post Holder Area di Movimento; 

• Prima dell’esecuzione dei lavori propone le eventuali prescrizioni operative 
da adottare per assicurare che nello svolgimento dei lavori non vengano 
inficiate le condizioni di sicurezza delle operazioni di volo in coerenza con la 
gestione operativa; 

• Garantisce l’emissione di istruzioni operative a tutela della safety operativa 
durante la realizzazione degli interventi; 
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RESPONSABILITÀ E 
COMPETENZE 

CAPITOLO 3 
Paragrafo: 4.1 Rev.5 

Principi generali 15/04/2026 

Funzione Responsabilità e competenze 

• Analizza la compatibilità aeronautica degli interventi rispetto alla Safety 
dell’operatività aeroportuale e se necessario, definisce le relative misure 
preventive e protettive; 

• Assicura che il personale operativo SAR riceva una formazione specifica ed 
adeguata e un aggiornamento periodico per lo svolgimento delle attività di 
competenza. (MdAE_TRM01); 

Supervisore SAR 

(avvalendosi degli 
addetti SAR) 

• Acquisisce dal Responsabile SOC il VAL, contenente le informazioni relative 
ai lavori; 

• Effettua il briefing al Responsabile del Procedimento o Direttore dei Lavori 
prima della consegna dell’infrastruttura o impianto su quanto riportato nel 
VAL; 

• Verifica l’agibilità ai fini operativi a fronte di Consegna/Riconsegna aree; 

• Effettua le ispezioni nelle aree di cantiere; 

• Provvede alla verifica di agibilità attraverso l’ispezione dell’area di 
intervento e delle zone limitrofe; 

• Avvisa tempestivamente il Post Holder Area di Movimento e il Responsabile 
SOC in caso di anomalie o inadempienze gravi; 

• Compila il modulo “Controllo Lavori” per verifica di agibilità operativa a 
seguito di lavori. 

 

Direttore dei Lavori / 

(o il Responsabile del 
Procedimento, 

quando non 
nominato un 

Direttore dei Lavori) 

• Cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in 
conformità al progetto e al contratto; 

• Ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività, ed 
interloquisce con la Ditta esecutrice e il Responsabile SOC o Supervisore 
SAR; 

• Attesta, con la firma del modulo consegna infrastruttura o impianto, di 
essere a conoscenza delle prescrizioni di Safety ed operative di cui al verbale 
VAL, contenente le informazioni relative ai lavori in oggetto e le procedure 
operative temporanee da rispettare. 

• Attesta, con la firma del modulo di riconsegna infrastruttura o impianto 
(Form 01), l’agibilità dell’opera, ove non richiesto certificato di agibilità da 
parte dell’ENAC. 

Manutenzione ADR /  

Ditta Esterna 

• Esegue i lavori minori e maggiori, in coerenza con i contratti stipulati i 
progetti approvati (laddove previsti). 

Safety&Compliance 
Monitoring Manager 

• Effettua la valutazione dei rischi ove necessario. 

• In caso di deroghe temporanee a procedure operative o altra normativa 
vigente, valuta se rivedere l’analisi dei rischi. 
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4. PROCESSO DI CONTROLLO DEI LAVORI IN AIRSIDE 

4.1 Principi generali  

Nessuno può avere accesso all’area di movimento per lo svolgimento di lavori o attività manutentive 
in mancanza di un preventivo permesso secondo la presente procedura. 

L’accesso di personale in area di manovra per lo svolgimento di lavori deve essere soggetto ad 
autorizzazione della ENAV-TWR. 

Il personale alla guida di mezzi per lo svolgimento di lavori deve rispettare le regole di guida in vigore 
sullo scalo. I mezzi utilizzati devono essere conformi ai requisiti stabiliti sullo scalo. 

4.2 Attività di coordinamento propedeutica ai lavori 

4.2.1 Attività di coordinamento lavori di manutenzione minori 

L’esecuzione di tali interventi è preceduta da una richiesta da parte dell’Ente ADR responsabile del 
lavoro o qualunque soggetto che intenda eseguire lavori in airside (es. ENAV o altri enti o società) al 
Post Holder dell’Area di Movimento e al Responsabile SOC che ne valuteranno l’impatto sulla safety 
e sull’operatività aeroportuale. Nella richiesta deve essere specificato il Responsabile del 
Procedimento (ADR, ENAV o altre società) e il Direttore dei Lavori (qualora nominato) e, se 
disponibile, il codice del procedimento/progetto. 

Il Responsabile SOC valuta l’impatto dei lavori sull’operativo e definisce il cronoprogramma con tutti 
gli aspetti connessi alla compatibilità aeronautica dei lavori e alla safety delle operazioni. 

Per interventi che richiedono, per il loro impatto operativo, lo svolgimento di azioni di 
coordinamento con ENAV, ENAC DT o altri Enti aeroportuali sono attivate specifiche riunioni di 
coordinamento. 

Qualora necessario, per la valutazione delle penalizzazioni (modalità e tempi), richiede la verifica di 
eventuali interferenze dei macchinari e dei mezzi utilizzati durante la realizzazione dei lavori con le 
superfici di limitazioni ostacoli e con gli apparati radar e ILS. Tale verifica è condotta dal Responsabile 
del Procedimento mediante richiesta al Post Holder della Progettazione e/o presentando istanza di 
“Valutazione ostacoli ed interferenze elettromagnetiche” all’ENAV. 

A seguito della suddetta valutazione, qualora esista un effettivo impatto operativo rilevante o di 
safety, il Responsabile SOC, o suo delegato, redige un Verbale di Autorizzazione all’esecuzione dei 
Lavori (Form 02) che riporta i seguenti punti: 

• Descrizione dei lavori 

• Area interessata dai lavori; 

• Tempistiche del cantiere;  

• Percorsi dei mezzi di cantiere; 

• Presenza di personale in contatto radio con TWR (ove necessario); 

• Rischi identificati 

• Misure di mitigazione (es. posizionamento degli sbarramenti con segnaletica diurna e/o 
notturna, follow-me compulsory, chiusura delle infrastrutture, etc.); 
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• Modifica temporanea delle procedure operative (es. modifica dei percorsi degli aeromobili, 
etc.) 

• Limitazioni del cantiere in presenza di specifiche condizioni meteorologiche 

• Presenza del Responsabile del Procedimento e/o Direttore dei Lavori 

Il VAL, una volta condiviso e validato dal PH Area di Movimento o dal Deputy PH Area di Movimento, 
è inviato al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (qualora nominato), al PH 
Manutenzione, al PH Area di Movimento, ai VVF, ad ENAV ed a tutte le organizzazioni coinvolte ed 
interessate dai lavori. 

Il Gestore aeroportuale, attraverso la funzione SOC Sicurezza Operativa, garantisce la tempestiva 
diffusione, alle organizzazioni operanti sull’Apron, delle informazioni relative a limitazioni operative 
derivanti da lavori, modifiche infrastrutturali o altre condizioni che possano incidere sull’operatività. 

Le informazioni diffuse comprendono, ove pertinente: 

• tipologia della limitazione; 

• durata prevista della limitazione, se nota; 

• misure di mitigazione da applicare; 

• impatto operativo delle limitazioni; 

• disponibilità delle piazzole di sosta aeromobili; 

• eventuali restrizioni sulle piazzole di sosta; 

• disponibilità delle installazioni fisse sulle piazzole; 

• procedure speciali di parcheggio; 

• modifiche temporanee dei percorsi di circolazione; 

• lavori in corso; 

• ogni altra informazione di rilevanza operativa per gli utenti dell’Apron. 

Qualora si presenti la necessità di interventi urgenti di manutenzione non programmabili, che 
comportino la penalizzazione tempestiva dell’infrastruttura, le attività sono concordate 
telefonicamente dall’Ente Manutenzione con il Tecnico Sicurezza Operativa, che informa il 
Responsabile SOC e il Post Holder Area di Movimento e coordina l’intervento insieme alla TWR. Il 
Form01 è comunque compilato nei casi in cui i lavori riguardino gli impianti e le infrastrutture 
aeroportuali (RWY, TWY, apron, viabilità, etc.).  

Lavori di manutenzione ordinaria degli AVL sono effettuati direttamente sotto il controllo operativo 
dell’Ente Manutenzione secondo quanto previsto dal MdAE MAN08. Il personale addetto ai lavori 
non può avere accesso all’area di manovra se non a seguito di specifico coordinamento con la TWR.  

Lavori di manutenzione ordinaria degli apparati ENAV sono effettuati direttamente sotto il controllo 
operativo dell’ENAV previo avviso al Responsabile SOC e al Post Holder Area di Movimento se questi 
dovessero comportare limitazioni sull’operatività. 

4.2.2 Attività di coordinamento lavori di manutenzione maggiori 

L’esecuzione di lavori maggiori viene effettuata a conclusione dell’iter progettuale previsto dalla 
procedura PRO01 pianificazione e progettazione.  

Di seguito si riportano le attività poste in essere per fase: 
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4.2.2.1 Fase di progettazione e valutazione limitazioni operative 

Il Responsabile SOC valuta, con l’obiettivo di limitare al minimo le sovrapposizioni dei cantieri, 
l’impatto dei lavori sull’operativo e definisce il cronoprogramma con tutti gli aspetti connessi alla 
compatibilità aeronautica dei lavori e alla safety delle operazioni. Qualora necessario, per la 
valutazione delle penalizzazioni (modalità e tempi), si avvale della verifica di eventuali interferenze 
dei macchinari e dei mezzi utilizzati durante la realizzazione dei lavori con le superfici di limitazioni 
ostacoli e con gli apparati radar e ILS (svolta su richiesta del Responsabile del Procedimento al Post 
Holder della Progettazione e/o a all’ENAV).  

Il progetto approfondisce ed evidenzia gli aspetti connessi alla compatibilità aeronautica dei cantieri 
e alla Safety delle operazioni, inclusa la verifica di eventuali interferenze dei macchinari e mezzi/gru, 
utilizzati durante la realizzazione dei lavori, con le superfici di limitazioni ostacoli e con gli apparati 
radar e ILS (ENAV). 

In applicazione alla circolare ENAC-APT11, il Post Holder dell’Area di Movimento e il Responsabile 
SOC eseguono un’analisi per definire i punti dove gli interventi possono incidere negativamente 
sulla safety delle operazioni aeroportuali richiedendo, se ritenuto necessario, il supporto del 
Safety&Compliance Monitoring Management in caso di specifiche valutazioni dei rischi. 

Di seguito si elencano alcuni dei punti considerati durante la valutazione:  

• superfici di limitazione ostacoli (OLS); 

• aree di sicurezza della pista (runway STRIP, RESA, ecc); 

• area critica (Critical Area) e area sensibile (Sensitive Area) del sistema ILS e altri impianti; 

• FOD; 

• operazioni in pista;  

• cancelli e uscite d’emergenza e percorsi preferenziali dei mezzi di soccorso; 

• impianti meteorologici; 

• impianti AVL; 

• operazioni di rullaggio; 

• aree di sicurezza delle vie di rullaggio (taxiway STRIP); 

• jetblast; 

• rifornimento carburante; 

• manovra di parcheggio di aeromobili; 

• infrastrutture/impianti critici all’aeroporto; 

• lavori in condizioni meteorologiche avverse.  

Le misure preventive emerse dall’analisi saranno riportate nel VAL di cui al punto successivo. 

Nel caso fosse necessaria una pubblicazione NOTAM o un aggiornamento delle informazioni 
aeronautiche AIP, si applica quanto descritto nella procedura operativa MOV01. 

4.2.2.2 Fase di preparazione all’esecuzione e coordinamento 

Prima dell’avvio delle attività, il Responsabile del Procedimento indica una o più riunioni di 
coordinamento interno ADR con il Post Holder Area di Movimento, il Post Holder Progettazione, il 
Post Holder Manutenzione, il Safety Manager o loro delegati, il progettista (se previsto), il Direttore 
dei Lavori (qualora nominato) e con l’Impresa esecutrice, illustrando le fasi di lavoro.  
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La gestione delle attività di coordinamento con gli enti esterni propedeutiche all’esecuzione dei 
lavori per gli aspetti operativi è svolta da ADR convocando, tramite il Responsabile SOC o il Post 
Holder Area di Movimento, tutti gli enti interessati a livello operativo dallo svolgimento dei lavori e, 
ove ritenuto opportuno, l’Impresa appaltatrice dei lavori. Di norma, dunque, è sempre convocato 
almeno ENAV. In funzione dell’impatto operativo dei lavori altri enti che possono essere convocati 
sono VVF, AOC, Comitato Utenti, Enti di Stato. La convocazione viene estesa all’ENAC DT per 
informazione e attivazione di coordinamenti con le altre funzioni di ENAC qualora necessario.  

A seguito delle riunioni di coordinamento interno ed esterno ove sono state verificate e condivise 
le informazioni relative ai lavori, alle aree e tempistiche di intervento, le procedure operative 
temporanee che devono essere seguite dagli aeromobili e dagli operatori aeroportuali (percorsi 
aeromobili, messe in moto, percorsi stradali, ecc.) istruzioni o altre informazioni in considerazione 
delle penalizzazioni dell’infrastruttura, il Responsabile SOC, o suo delegato, redige il VAL (Form 02). 
Come per il caso dei lavori minori deve essere riepilogato quanto segue:  

• Descrizione dei lavori 

• Area interessata dai lavori; 

• Tempistiche del cantiere;  

• Percorsi dei mezzi di cantiere; 

• Presenza di personale in contatto radio con TWR (ove necessario); 

• Rischi identificati 

• Misure di mitigazione (es. posizionamento degli sbarramenti con segnaletica diurna e/o 
notturna, follow-me compulsory, chiusura delle infrastrutture, etc.); 

• Modifica temporanea delle procedure operative (es. modifica dei percorsi degli aeromobili, 
etc.) 

• Limitazioni del cantiere in presenza di specifiche condizioni meteorologiche 

• Presenza del Responsabile del Procedimento e/o Direttore dei Lavori. 

Il VAL, una volta condiviso e validato dal PH Area di Movimento o dal Deputy PH Area di Movimento, 
è inviato al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (qualora nominato), al PH 
Manutenzione, al PH Area di Movimento, ai VVF, ad ENAV ed a tutte le organizzazioni coinvolte ed 
interessate dai lavori. 

Il Gestore aeroportuale, attraverso la funzione SOC Sicurezza Operativa, garantisce la tempestiva 
diffusione, alle organizzazioni operanti sull’Apron, delle informazioni relative a limitazioni operative 
derivanti da lavori, modifiche infrastrutturali o altre condizioni che possano incidere sull’operatività. 

Le informazioni diffuse comprendono, ove pertinente: 

• tipologia della limitazione; 

• durata prevista della limitazione, se nota; 

• misure di mitigazione da applicare; 

• impatto operativo delle limitazioni; 

• disponibilità delle piazzole di sosta aeromobili; 

• eventuali restrizioni sulle piazzole di sosta; 

• disponibilità delle installazioni fisse sulle piazzole; 

• procedure speciali di parcheggio; 
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• modifiche temporanee dei percorsi di circolazione; 

• lavori in corso; 

• ogni altra informazione di rilevanza operativa per gli utenti dell’Apron. 

Per interventi significativi e di durata importante, il Responsabile del Procedimento indica incontri 
periodici di coordinamento interno ADR anche in fase di esecuzione, con il Direttore dei Lavori, 
l’Impresa esecutrice, il Post Holder Area di Movimento e il Safety&Compliance Monitoring Manager 
o loro delegati, per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e, ove necessario, aggiornare le 
modalità di esecuzione dei lavori, al fine di garantire costantemente la safety delle operazioni. Nel 
caso di modifiche che richiedono, per il loro impatto operativo, lo svolgimento di azioni di 
coordinamento con ENAV, ENAC DT o altri Enti aeroportuali sono attivate specifiche riunioni di 
coordinamento. 

4.3 Consegna aree interessate dai lavori 

Nessun lavoro con impatto sulla safety può avere inizio senza una preventiva autorizzazione 
all’esecuzione dei lavori. 

Il permesso è formalizzato con la sottoscrizione del modulo “Controllo lavori airside” (Form 01). 

Al momento della consegna dell’infrastruttura o dell’impianto, il Supervisore SAR tiene un briefing 
con il Responsabile del Procedimento o suo delegato, il Direttore dei lavori (qualora nominato) e il 
responsabile della Ditta esecutrice dei lavori, illustrando tutte le prescrizioni annotate sul VAL 
allegato al modulo “Controllo Lavori – consegna cantiere” (Form o1). 

Il modulo firmato attesta il permesso della Sicurezza Operativa allo svolgimento dei lavori, sino alla 
riconsegna delle aree interessate dai lavori, e che la ditta esecutrice che svolge i lavori si impegna a 
rispettare quanto definito nel verbale stesso. 

La firma del responsabile della Ditta attesta che il personale esecutore dei lavori è informato in 
merito a (non esaustivo):  

• delimitazioni e segnalazioni delle aree di cantiere; 

• percorsi da seguire da/per le aree di cantiere; 

• altezza consentita per mezzi e attrezzature; 

• procedure di comunicazione da utilizzare; 

• misure di sicurezza e dotazioni personali; 

• comunicazione a fine lavoro o attività lavorativa; 

• limitazioni nell’uso di apparecchi elettrici; 

• limitazioni uso parco lampade. 

4.3.1 Aree inagibili ma comunque bypassabili dagli aeromobili in sicurezza 

Qualora la natura dell’intervento comporti l’esigenza di definire aree non idonee al movimento degli 
aeromobili, ma che per motivi operativi devono essere bypassate in sicurezza dagli aeromobili (es. 
taxiway, taxilane, piazzole, punto attesa, ecc.), dovrà essere predisposta idonea segnaletica diurna 
e/o notturna per l’area inagibile. 
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Il Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel VAL ed in 
coordinamento con la Sicurezza Operativa, si attiva affinché: 

a) la segnaletica di inagibilità sia posta ad intervalli sufficientemente vicini da delimitare l’area 
o inibire chiaramente la stessa alla movimentazione degli aeromobili secondo le specifiche 
indicate al requisito CS ADR.DSN.R.870. 

b) la segnaletica diurna sia costituita da coni (alti 0,5 m e di colore rosso, arancione o giallo, o 
uno qualsiasi di questi colori in combinazione con il bianco.) o barriere segnaletiche, es. 
jersey ad acqua, alti almeno 0,5 m e lunghi 0,9 m, con strisce verticali alternate rosse e 
bianche o arancioni e bianche. 

c) la segnaletica notturna sia costituita da luci fisse rosse, posizionate almeno alle estremità 
potenzialmente più pericolose dell'area, ovvero presso ogni spigolo/vertice ed incrementate 
se l’area è ampia o di forma particolare. Inoltre, le luci dovranno essere: 
- installe almeno ogni 7m lungo il perimetro dell'area; 
- orientate in modo che, per quanto possibile, i loro fasci siano allineati nella direzione da 

cui si avvicineranno gli aerei e/o i veicoli; 
- frangibili. 

4.3.2 Chiusura temporanea di piste, taxiway o parte di esse 

Qualora i lavori richiedano la chiusura temporanea della pista, delle taxiway o di parti di esse, il 
Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel VAL ed in coordinamento 
con la Sicurezza Operativa, si attiva affinché: 

a) sia dipinta la segnaletica di pista/taxiway chiusa, così come descritta nella CS 
ADR.DSN.R.855(c); tale segnaletica può essere omessa nel caso in cui i lavori siano di breve 
durata e i piloti siano adeguatamente informati da ENAV-TWR. 

b) Gli AVL connessi alle infrastrutture chiuse siano spenti, qualora possibile. È ammessa 
l’accensione soltanto per l’esecuzione di interventi manutentivi.  

c) All’intersezione delle aree chiuse con piste e/o taxiway aperte e utilizzabili di notte, siano 
posizionate anche delle luci di segnalazione, così come descritte nella CS ADR.DSN.R.870(c). 
Le luci devono essere disposte lungo l’accesso all’area chiusa, con intervalli non superiori a 
3 m. 
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4.4 Esecuzione e monitoraggio dei lavori 

Prima dell’inizio dei lavori è cura della ditta esecutrice, sotto la supervisione del personale della 
Sicurezza Operativa, delimitare come prescritto le aree di cantiere dalle aree operative attraverso 
sbarramenti con segnaletica diurna e/o notturna (AMC3 ADR.OPS.B.070 Aerodrome works safety), 
e apporre, segnaletica diurna e notturna sulle attrezzature e mezzi caratterizzati da altezze elevate 
(es. bracci delle gru), come previsto dalle indicazioni nel VAL. 

Il Supervisore SAR segnala ogni eventuale anomalia o lacuna nella organizzazione del cantiere 
(rispetto a quanto indicato nel VAL) alla Direzione Lavori, richiedendo l’immediato intervento al fine 
di risolvere l’anomalia. Qualora sia necessario penalizzare il traffico aereo in una particolare area, il 
Supervisore SAR informa ENAV-TWR e se necessario provvede alla pubblicazione di NOTAM. 

Durante l’esecuzione dei lavori è cura della Ditta esecutrice, sotto la responsabilità del Responsabile 
del Procedimento e del Direttore dei Lavori (qualora nominato), garantire la sicurezza nel cantiere, 
lo stato degli sbarramenti a protezione dalle aree operative, l’efficienza delle segnalazioni di ostacoli 
o di aree interdette e di tutte le misure indicate al momento dell’autorizzazione. 

Il personale SAR ispeziona periodicamente le aree di cantiere e le aree adiacenti all’area interessata 
dai lavori per verificare il mantenimento della sicurezza delle operazioni ed il rispetto delle 
prescrizioni stabilite nel VAL. In caso di anomalie o di non rispetto delle prescrizioni il Supervisore 
SAR avvisa il Post Holder dell’Area di Movimento o il Responsabile SOC per richiedere la sospensione 
dei lavori. 

Nell’ambito dell’attività ispettiva, il personale SAR si assicura che all’interno delle aree di cantiere 
non si sviluppino condizioni che possano favorire lo stazionamento di avifauna (MOV11). 

Per interventi significativi e di durata importante, il Responsabile del Procedimento indice incontri 
periodici di coordinamento interno ADR, anche in fase di esecuzione, con il Direttore dei Lavori 
(qualora nominato), l’Impresa esecutrice e il Post Holder Area di Movimento, il Safety&Compliance 
Monitoring Manager o loro delegati, per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e, ove 
necessario, aggiornare le modalità di esecuzione dei lavori, al fine di garantire costantemente la 
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Safety delle operazioni. Nel caso di modifiche che richiedano, per il loro impatto operativo, lo 
svolgimento di azioni di coordinamento con ENAV, ENAC DA o altri Enti aeroportuali sono attivate 
specifiche riunioni o comunicazioni. 

4.5 Riconsegna aree interessate dai lavori 

Si distinguono due casi:  

a) Lavori per i quali deve essere richiesto il rilascio del certificato di agibilità da parte dell’ENAC;  
b) Lavori per i quali ADR può provvedere alla messa in esercizio a seguito di proprie verifiche. 

4.5.1 Lavori soggetti a certificazione di agibilità da parte di ENAC 

Le aree e/o gli impianti interessati dai lavori sono aperti all’esercizio operativo solo a seguito del 
rilascio del certificato di agibilità da parte dell’ENAC, fatta salva la possibilità di fare ricorso alla 
procedura prevista dalla Circolare ENAC APT-11 per l’esecuzione di lavori notturni o in tempi 
ristretti. 

Il ricorso alla procedura di cui alla suddetta circolare è preceduto da apposita e motivata 
comunicazione all’ENAC. 

La verifica di agibilità in tal caso viene svolta in via provvisoria da parte di ADR tramite i Post Holder 
o loro delegati, fatte salve le successive verifiche della Commissione di Agibilità ENAC, con la finalità 
di verificare che l’infrastruttura o l’impianto oggetto dei lavori possa essere nuovamente destinato 
alla sua funzione e che siano ripristinati o ridefiniti in sicurezza, a seconda dei casi, gli ambiti di 
operatività dell’aeroporto. 

Le modalità per la consegna e la riconsegna delle aree sono le medesime adottate per la messa in 
esercizio a seguito di lavori di cui al successivo punto. 

Per lavori che richiedano il rilascio dell’agibilità da parte dell’ENAC, il Responsabile del Procedimento 
tiene aggiornati i Post Holder e il Responsabile SOC circa lo stato di avanzamento del processo 
autorizzativo e, al termine dell’iter, rende nota l’avvenuta agibilità per la successiva messa in 
esercizio dell’infrastruttura o impianto. 

4.5.2 Lavori per i quali AdR può provvedere alla messa in esercizio a seguito di proprie verifiche 

Nei casi di interventi che non richiedono il rilascio di un certificato di agibilità da parte dell’ENAC, la 
verifica viene svolta da ADR che rilascia l’agibilità sotto forma di messa in esercizio. La finalità della 
verifica è quella di assicurare che l’infrastruttura o l’impianto oggetto dei lavori possa essere 
nuovamente destinato alla sua funzione e che siano ripristinati o ridefiniti in sicurezza, a seconda 
dei casi, gli ambiti di operatività dell’aeroporto. 

NOTA: In caso di interventi che interessano la pista di volo, non è possibile rispristinare 
temporaneamente lo stato operativo della stessa mediante la tecnica di “overlay”. La pista può 
essere resa nuovamente agibile e operativa solo in caso di rifacimento completo della 
pavimentazione. 

- Lavori minori: 
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La riconsegna delle aree interessate dai lavori e l’attuazione delle verifiche di agibilità vengono 
formalmente attestate nel modulo “Controllo Lavori – riconsegna cantiere” (Form 01) che ha valore 
a tutti gli effetti di nulla osta di messa in esercizio, a seguito di verifiche di agibilità. 

l documento deve essere firmato dalla Ditta esecutrice, dal Responsabile del Procedimento, dal 
Direttore dei Lavori (qualora nominato), dal Supervisore SAR per gli aspetti operativi. 

La firma del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori (qualora nominato) attesta la 
verifica che la Ditta ha terminato l’intervento, che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, in 
conformità al progetto (se previsto) e al contratto ed attesta dal punto di vista tecnico l’agibilità 
delle aree/impianti a seguito, ove necessario, di:  

- raccolta di certificazioni che, su aspetti o parti dell’opera, attestano secondo la vigente 
normativa il possesso dei requisiti (inclusi ovviamente, ove applicabili, i requisiti di safety 
della normativa tecnica sugli aeroporti).  

La firma del Supervisore SAR attesta lo svolgimento di una verifica di agibilità ai fini operativi, ovvero 
secondo i principi di svolgimento delle ispezioni di competenza della sicurezza operativa ADR 
(procedura operativa MOV02), in particolare per una verifica che le aree siano riconsegnate libere 
da ostacoli e FOD, che la segnaletica verticale ed orizzontale sia stata ripristinata. 

Il Post Holder Manutenzione garantisce la corretta esecuzione delle lavorazioni attraverso la 
struttura organizzativa del gestore (Responsabili del Procedimento e suoi preposti). 

NOTA: Nel caso in cui la pista fosse interessata dai lavori e debba essere ridichiarata operativa prima 
che l’attività possa considerarsi completata, sarà cura del Responsabile del Procedimento e del 
Direttore dei Lavori (qualora nominato) assicurare che la pendenza longitudinale della rampa 
temporanea, misurata con la precedente superficie di pista, rispetti la normativa vigente 
(ADR.OPS.B.070). 

- Lavori maggiori che non richiedono l’approvazione di ENAC 

Se il lavoro prevede la modifica dell’infrastruttura rispetto allo stato di inizio lavori (es. aumento o 
diminuzione di capacità di una piazzola di sosta; aumento o riduzione di capacità di una taxilane) le 
verifiche di agibilità saranno condotte dai Post Holder o da loro delegati. L’applicazione di tale 
soluzione viene valutata e definita in fase di change.  

Per lavori che richiedano il rilascio dell’agibilità da parte dei Post Holder, il Responsabile del 
Procedimento tiene aggiornati i Post Holder e il Responsabile SOC circa lo stato di avanzamento dei 
lavori per coordinare le attività finali di verbalizzazione delle verifiche di agibilità per la successiva 
messa in esercizio dell’infrastruttura o impianto. 

La riconsegna delle aree interessate dai lavori è attestata con la compilazione del Form 01. Il 
documento deve essere firmato dalla Ditta esecutrice, dal Responsabile del Procedimento, dal 
Direttore dei Lavori (qualora nominato) e dal Supervisore SAR. 

4.6 Raccomandazioni generali sulla safety 

Tutte le disposizioni aggiuntive sulla Safety per garantire la sicurezza delle operazioni durante lo 
svolgimento dei lavori sono contenute nei volumi del documento E-15 Disposizioni di Safety 
applicabili, in particolare: 
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- segnalazione eventi aeronautici;  
- precauzioni da adottare in condizioni meteo avverse; 
- disposizioni relative alla circolazione del personale e dei mezzi di cantiere. 

4.6.1 Requisiti relativi all’ubicazione dei lavori e all’accesso agli stessi 

L'accesso all’area airside è soggetto alle condizioni stabilite dall’aeroporto relative alla circolazione 
dei mezzi ed alla sicurezza operativa, come definito nel Regolamento di Scalo e nella MOV16.  

Per accedere alle aree airside gli operatori dovranno essere in possesso della tessera aeroportuale 
mentre eventuali mezzi dovranno essere muniti di permesso di accesso valido.  

I conducenti dei mezzi dovranno essere in possesso della patente aeroportuale; nel caso in cui un 
conducente senza patente aeroportuale debba accedere alle aree airside, sarà necessario che un 
veicolo della Sicurezza Operativa gli faccia da scorta durante la circolazione. 

La circolazione a piedi degli operatori in Airside è vietata ad esclusione dell’area interna al cantiere. 
Per quanto riguarda la circolazione dei veicoli, gli operatori possono accedere all’area airside con 
veicoli adibiti a tale scopo e devono seguire esclusivamente la viabilità predisposta e dotata 
dell’apposita segnaletica orizzontale e verticale come eventualmente specificato nel VAL. 

Inoltre, tutto il personale deve indossare i DPI con particolare riferimento ai gilet ad alta visibilità 
nelle aree air side. 

I veicoli circolanti nell’aree airside devono tenere in conto le limitazioni nell'utilizzo delle strade di 
servizio o dei percorsi perimetrali. 

I veicoli in entrata e/o in uscita dall’area di cantiere devono essere adeguatamente puliti per evitare 
che fango o detriti vengano rilasciati depositandosi nell’area di movimento. 

A partire da valori di RVR uguali o inferiori a 1200 metri e/o in condizioni di visibilità 2: 

- La circolazione dei veicoli nell’area di movimento e sulla viabilità aeroportuale dovrà essere 
limitata al minimo indispensabile e consentita ai soli mezzi necessari per garantire la 
continuità delle operazioni aeroportuali. 

- Tutti i lavori di costruzione, manutenzione o altre attività all’interno dell’area di manovra, delle 
relative strip di protezione e delle aree dei piazzali destinate alla movimentazione degli 
aeromobili, devono essere sospesi o non autorizzati, con possibili eccezioni per quelle attività 
manutentive non procrastinabili che attengono alla continuità operativa dello scalo o per 
cantieri, opportunamente segregati, alle condizioni preventivamente concordate ed autorizzate 

(MOV03). 

4.6.2 Requisiti per le radiocomunicazioni 

L’accesso e la permanenza nell'area di manovra richiede necessariamente il permesso della TWR. 
Gli operatori alla guida di mezzi dotati di radio installata sul veicolo, devono essere dotati di radio 
portatile e disporre di altri mezzi di comunicazione come back up (cellulare,). 

4.6.3 Requisiti relativi ai possibili guasti negli impianti 

Nel caso di rilevazioni di guasti nelle apparecchiature e negli impianti, che possano incidere sulla 
normale operatività è necessario comunicarlo alla TWR e al Supervisore SAR. Inoltre, nel caso sia 
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necessaria una pubblicazione NOTAM, si deve procedere come descritto nella procedura operativa 
MOV01. 

4.6.4 Segnalazioni eventi aeronautici 

Gli eventi aeronautici occorsi nelle operazioni airside e in particolare durante l’esecuzione di lavori 
devono essere segnalati dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori (qualora 
nominato) al Safety Management System, coerentemente con quanto prescritto nella Parte B del 
Manuale di Aeroporto par. 2.2.8, al Post Holder Area di Movimento e al Responsabile SOC. 

4.6.5 Requisiti relativi alla formazione del personale 

È responsabilità della Ditta esecutrice garantire la formazione del personale coinvolto nelle 
lavorazioni sui seguenti aspetti:  

- norme stabilite dall’aeroporto relative alla circolazione dei mezzi e alla sicurezza delle 
operazioni; 

- layout dell’aeroporto; 
- VAL. 

4.6.6 Lavori a caldo e utilizzo di fiamme libere 

L’esecuzione di lavori a caldo e l’utilizzo delle fiamme libere in cantieri in Airside devono essere 
autorizzati da ADR (esclusivamente dalla Sicurezza Operativa o, se applicabile, dal Progetto). 

Durante l’utilizzo autorizzato delle fiamme libere devono essere applicate delle idonee misure di 
mitigazione (ad es. deve essere tenuto in area limitrofa alle lavorazioni un estintore efficiente). Il 
personale presente deve essere addestrato alla corretta applicazione delle misure di mitigazione. 

Prima di iniziare qualsiasi lavorazione a caldo o che preveda l’utilizzo di fiamme libere, la ditta 
esecutrice deve coordinarsi con il Direttore lavori/TAL o figura da esso designata, che procederà con 
la verifica delle condizioni al contorno e successiva autorizzazione di inizio attività. 

4.7 Sintesi delle azioni da svolgere per il controllo dei lavori in airside 

4.7.1 Lavori di manutenzione minori eseguiti direttamente da ADR sugli impianti AVL 

N. FASE SOGGETTO RESPONSABILE DESCRIZIONE 

1 

Coordinamento 
per interventi 
urgenti 

• Post Holder Area di 
Movimento 

• Post Holder Manutenzione 

• Responsabile del 
Procedimento  

• Responsabile SOC 

Le attività sono concordate telefonicamente con il 
Post Holder Area di Movimento e/o Responsabile 
SOC (o suo delegato), con successivo invio di una e-
mail esplicativa a tutti gli Enti interessati, o 
direttamente con la Torre di controllo. 

2 
Richiesta ingresso 
aree di manovra 

• Personale Manutenzione 
AdR abilitato (AVL) 

Dopo essersi portato in prossimità delle aree di 
manovra stabilisce il contatto radio con la TWR e 
richiede l’ingresso nelle aree di manovra, precisando 
quanto segue: 

• la posizione al momento occupata; 

• il motivo dell’accesso; 
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N. FASE SOGGETTO RESPONSABILE DESCRIZIONE 

• l’area che si intende raggiungere; 

• il tipo di intervento; 

• il tempo previsto di intervento; 

• il punto di ingresso e il percorso all’interno 
dell’area di manovra / strisce di pista e di vie 
di rullaggio / servitù radioaiuti; 

• l’identificativo del mezzo impiegato. 

3 
Ingresso aree di 
manovra 

• Personale Manutenzione 
AdR abilitato (AVL) 

Solo dopo aver ricevuto e confermato via radio 
l’autorizzazione della TWR, entra nelle aree di 
manovra, secondo il percorso convenuto, rimanendo 
in contatto radio. 

4 
Permanenza nell’ 
area di manovra 

• Personale Manutenzione 

• AdR abilitato (AVL) 

Durante la permanenza all’interno dell’area di 
manovra, mantiene il costante ascolto radio al fine di 
ricevere, in particolare dalla TWR, eventuali, ulteriori 
istruzioni che esegue prontamente.  

Su richiesta della TWR interrompe l’intervento, 
conferma di aver ricevuto l’istruzione e abbandona 
immediatamente l’area portandosi al di fuori delle 
strisce di sicurezza, dandone conferma alla TWR. 

In caso di incidente e/o problematiche durante i 
lavori contatterà la TWR per comunicare quanto 
accaduto. 

Contatterà in seguito la TWR per il proseguimento dei 
lavori, come da precedente fase 3. 

5 Fine intervento 
• Personale Manutenzione 

AdR abilitato (AVL) 

Terminata la lavorazione e ripristinato l’impianto, 
comunica via radio alla TWR e alla Sicurezza 
Operativa il completamento dell’intervento. 

Dopo aver lasciato l’area di manovra, e/o le servitù 
dei radioaiuti, comunica di essersi portato con uomini 
e mezzi al di fuori delle predette aree. 

6 Agibilità • Sicurezza Operativa SAR 

Verifica che tutti i veicoli e il personale hanno lasciato 
le aree interessate dai lavori. 

Effettua un’ispezione delle aree interessate dai lavori 
e dal transito dei mezzi di cantiere. 

Comunica a TWR l’agibilità dell’infrastruttura ai  soli 
fini operativi. 

Nel caso vi siano degli aspetti che non consentono 
l’agibilità, avvisa la TWR e contatta l’Ente esecutore 
dei lavori al fine di rendere le aree agibili ai fini 
operativi. 
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4.7.2 Lavori di manutenzione minori eseguiti da ditte esterne 

N. FASE SOGGETTO RESPONSABILE DESCRIZIONE 

1 Ordine di lavoro 
• Responsabile del 

Procedimento  

Il PH Manutenzione o il Responsabile del 
Procedimento per le ditte esterne predispone un 
ordine di lavoro con gli estremi dell’intervento, in 
particolare: 

• area interessata; 

• struttura/ausilio oggetto dell’intervento; 

• descrizione dell’intervento; 

• durata prevista dell’intervento; 

• eventuale limitazione operativa. 

2.1 

Coordinamento 
dell’intervento con 
il Responsabile del 
Procedimento  

• Post Holder Manutenzione 

• Direttore dei Lavori 

• Responsabile SOC 

• Responsabile del 
Procedimento  

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore 
dei Lavori che segue la ditta esecutrice dei lavori, 
informa il Post Holder Area di Movimento e/o 
Responsabile SOC, attraverso richiesta scritta 
tramite e-mail, della necessità di effettuare 
l’intervento. 

Post Holder Area di Movimento e/o il Responsabile 
SOC analizza il cronoprogramma e definisce tutti 
gli aspetti connessi alla compatibilità aeronautica 
dei lavori, alla capacità aeroportuale ed alla safety 
delle operazioni.  

Tali aspetti, concordati precedentemente tramite 
incontri o telefonicamente sono trascritti nel VAL 
e inviati, tramite e-mail, dal Responsabile SOC a 
tutti gli Enti interessati. 

Qualora necessario il Responsabile SOC inoltra 
richiesta di emissione NOTAM (MOV01). 

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore 
dei Lavori provvederà ad informare la Ditta 
esecutrice delle informazioni relative ai lavori in 
oggetto e delle procedure operative temporanee, 
inviando copia del verbale VAL. 

2.2 

Coordinamento 
per interventi 
urgenti con il 
Responsabile del 
Procedimento  

• Post Holder Area di 
Movimento 

• Post Holder Manutenzione  

• Direttore dei Lavori 

• Responsabile del 
Procedimento  

• Responsabile SOC 

 

Le attività sono concordate telefonicamente con 
Post Holder Area di Movimento e/o il Responsabile 
SOC, con successivo invio di una e-mail esplicativa 
a tutti gli Enti interessati, o direttamente con la 
Torre di controllo. 

3 

Consegna aree 
interessate dai 
lavori 

• Sicurezza Operativa SAR Prima della consegna, il Supervisore SAR tiene un 
briefing con il Responsabile del Procedimento o il 
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N. FASE SOGGETTO RESPONSABILE DESCRIZIONE 

Direttore dei Lavori, illustrando tutte le 
prescrizioni contenute nel VAL.  

La compilazione del modulo “Controlli Lavori - 
consegna cantiere -” da parte del Supervisore SAR 
e l’apposizione della firma della Ditta, Direzione 
Lavori e/o Responsabile del Procedimento , attesta 
la consegna dell’infrastruttura o impianto a tali 
soggetti e il permesso allo svolgimento dei lavori. 

4 

Richiesta ingresso 
aree di manovra o 
apron taxiway/ 
stand taxilane 

• Supervisore SAR con al 
seguito di Ditta esterna e il 
Responsabile del 
Procedimento e/o il Direttore 
dei Lavori 

In prossimità delle aree di manovra stabilisce il 
contatto radio con la TWR e richiede l’ingresso 
nelle aree di manovra da cantierizzare, precisando 
quanto segue: 

• la posizione al momento occupata; 

• il motivo dell’accesso; 

• l’area che si intende raggiungere; 

• il tipo di intervento; 

• il tempo previsto di intervento; 

• il punto di ingresso e il percorso 
all’interno dell’area di manovra / strisce 
di pista e di vie di rullaggio / servitù 
radioaiuti; 

l’identificativo del mezzo impiegato. 

5 

Ingresso aree di 
manovra o apron 
taxiway/ stand 
taxilane 

• Supervisore SAR con al 
seguito di Ditta esterna 

Solo dopo aver ricevuto e confermato via radio 
l’autorizzazione della TWR, entra nelle aree da 
cantierizzare secondo il percorso convenuto e 
rimane in contatto radio. 

6 
Permanenza nell’ 
area di manovra 

• Supervisore SAR con al 
seguito di Ditta esterna (se 
previsto, caso di lavori in aree 
chiuse non aperte al traffico 
non è necessaria la presenza 
fissa) 

Durante la permanenza all’interno dell’area di 
manovra mantiene il costante ascolto radio al fine 
di ricevere eventuali istruzioni dalla TWR. 

Su richiesta della TWR interrompe l’intervento e 
abbandona immediatamente l’area portandosi al 
di fuori delle strisce di sicurezza, dando l’agibilità 
dell’area alla TWR. 

Contatta la TWR per il proseguimento dei lavori, 
come da precedente fase 4. 

In caso di problematiche durante i lavori 
contatterà la TWR per comunicare il tempo 
previsto per la fine dell’intervento. 

7 Fine intervento 

• Responsabile del 
Procedimento o Direttore dei 
Lavori 

• Supervisore SAR con al 
seguito di Ditta esterna 

Terminata la lavorazione e liberata l’area , il 
Responsabile del Procedimento o il Direttore dei 
Lavori, comunica al Supervisore SAR il 
completamento dell’intervento firmando la parte 
del modulo “Controllo Lavori – riconsegna 
cantiere” di competenza. 
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N. FASE SOGGETTO RESPONSABILE DESCRIZIONE 

Il Supervisore SAR comunica via radio alla TWR il 
completamento dell’intervento. 

Dopo aver lasciato l’area di manovra comunica di 
essersi portato con uomini e mezzi al di fuori delle 
predette aree. 

8 Agibilità  • Sicurezza Operativa SAR 

Verifica che tutti i veicoli e il personale hanno 
lasciato le aree interessate dai lavori. 

Effettua un’ispezione delle aree interessate dai 
lavori e dal transito dei mezzi di cantiere. 

Comunica a TWR l’agibilità dell’infrastruttura.  

Nel caso vi siano degli aspetti che non consentono 
l’agibilità contatta il Responsabile del 
Procedimento o il Direttore dei Lavori e l’impresa 
esecutrice al fine di rendere le aree agibili. 

Se i lavori hanno comportato la penalizzazione 
temporanea della pista, al termine comunica 
contestualmente “pista libera ed agibile”. 

9 

Riconsegna aree 
interessate dai 
lavori 

• Responsabile del 
Procedimento  

• Supervisore SAR 

La riconsegna delle aree interessate dai lavori 
viene formalmente attestata nel modulo 
“Controllo Lavori – riconsegna cantiere” riportato 
in allegato, con l’apposizione delle firme 
dell’Impresa esecutrice, del Direttore dei Lavori 
e/o Responsabile del Procedimento e del 
Supervisore della Sicurezza Operativa. 

  

 

4.7.3 Lavori di manutenzione maggiori 

Questo tipo di interventi, vedi par.1 “Campo di applicazione A”, comporta l’approvazione del 
progetto da parte di ENAC, nel quale sono definite anche le penalizzazioni/prescrizioni di carattere 
operativo. La presente procedura ha attinenza con l’organizzazione interna per il solo controllo dei 
lavori ai fini operativi aeronautici; per la fase di esecuzione dei lavori vigono le normative sui lavori 
pubblici e sulla sicurezza sul lavoro. 

 

N. FASE SOGGETTO RESPONSABILE DESCRIZIONE 

1 
Coordinamento 
preliminare 
dell’intervento  

• Post Holder Area di 
Movimento 

• Post Holder 
Manutenzione  

• Post Holder Progettazione 

Su richiesta del PH Movimento e/o PH Manutenzione 
e/o PH Progettazione viene organizzato un incontro 
preliminare per illustrare le caratteristiche dei lavori, in 
particolare: 

• area interessata; 



 

COPIA NON CONTROLLATA QUALORA STAMPATA O SCARICATA - UNCONTROLLED WHEN PRINTED/DOWNLOADED 

ADR S.p.a. Restricted 
This document contains information belonging to ADR S.p.a.; use of this information by the recipient is permitted exclusively in relation to the purpose 
for which the document was received. The reproduction or distribution of this document or any attachments is not permitted without the express 
authorization of ADR S.p.a. 

Aeroporto Ciampino 

CONTROLLO LAVORI IN AIRSIDE Pagina 28/35 

PROCESSO DI 
CONTROLLO DEI 

LAVORI IN AIRSIDE 
CAPITOLO 4 

Paragrafo: 4.7 Rev.5 

Sintesi delle azioni da svolgere per il 
controllo dei lavori in airside 

15/04/2026 

N. FASE SOGGETTO RESPONSABILE DESCRIZIONE 

• Responsabile del 
Procedimento 

• struttura/ausilio oggetto dell’intervento; 

• descrizione dell’intervento; 

• durata prevista dell’intervento; 

• eventuale limitazione operativa. 

2 

Coordinamento 
dell’intervento 
con Impresa 
esecutrice 

• Responsabile del 
Procedimento 

Assicura che il Direttore dei Lavori abbia informato la 
ditta esterna sull’intervento e sulle procedure relative 
a lavori da svolgere in ambito aeroportuale. 

 

3 
Coordinamento 
prima dell’inizio 
dei lavori 

• Responsabile del 
Procedimento  

• Responsabile SOC 

Il Responsabile del Procedimento , prima dell’inizio dei 
lavori, indice una o più riunioni, illustrando le tavole di 
compatibilità aeronautica e le fasi di lavoro. 

Per ogni fase si analizzano tutti gli aspetti connessi alla 
compatibilità aeronautica dei lavori, alla capacità 
aeroportuale ed alla safety delle operazioni.  

4 VAL • Responsabile SOC 

Il Responsabile SOC indice una riunione per analizzare 
tutti gli aspetti connessi alla safety delle operazioni. 

 Inoltre redige e invia, tramite e-mail, il verbale (VAL), a 
tutti gli Enti coinvolti.  

Per interventi che richiedono, per il loro impatto 
operativo, lo svolgimento di azioni di coordinamento 
con ENAV, ENAC DA o altri Enti aeroportuali sono 
attivate specifiche riunioni o comunicazioni. 

Qualora necessario il Responsabile SOC inoltra richiesta 
di emissione NOTAM (MdAE_Mov01). 

Il Responsabile del Procedimento o il Direttore dei 
Lavori provvederà ad informare la Ditta esecutrice, 
delle informazioni relative ai lavori in oggetto e delle 
procedure operative temporanee, inviando copia del 
verbale dei lavori. 

5 Consegna lavori • Supervisore SAR 

Prima della consegna, il Supervisore SAR tiene un 
briefing con il Responsabile del Procedimento o il 
Direttore dei Lavori , illustrando tutte le prescrizioni 
previste nel VAL.  

La compilazione del modulo “Controlli Lavori - 
consegna cantiere -” da parte del Supervisore SAR e 
l’apposizione della firma della Ditta, Direzione Lavori 
e/o Responsabile del Procedimento , attesta la 
consegna dell’infrastruttura o impianto a tali soggetti e 
il permesso allo svolgimento dei lavori. 

Il Supervisore SAR insieme al Direttore dei Lavori e/o 
del Responsabile del Procedimento accompagna i 
mezzi della Ditta esterna fino all’area interessata dai 
lavori (il personale e mezzi della Ditta esterna devono 
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N. FASE SOGGETTO RESPONSABILE DESCRIZIONE 

essere già in possesso dei permessi per l’ingresso in 
aeroporto). 

6 
Richiesta ingresso 
aree di manovra 

• Supervisore SAR  

Dopo essersi portato in prossimità delle aree di 
manovra/apron, il Supervisore SAR stabilisce il contatto 
radio con la TWR e richiede l’ingresso nelle aree di 
manovra, precisando quanto segue: 

• la posizione al momento occupata; 

• il motivo dell’accesso; 

• l’area che si intende raggiungere; 

• il tipo di intervento; 

• il tempo previsto di intervento; 

• il punto di ingresso e il percorso all’interno 
dell’area di manovra / strisce di pista e di vie 
di rullaggio / servitù radioaiuti; 

l’identificativo del mezzo impiegato. 

7 
Ingresso aree di 
manovra 

• Supervisore SAR 

Solo dopo aver ricevuto e confermato via radio 
l’autorizzazione della TWR, entra nelle aree di manovra, 
secondo il percorso convenuto. 

8 
Permanenza 
nell’area di 
manovra 

• Direttore dei Lavori e/o 
del Responsabile del 
Procedimento  

L’Impresa può operare da sola, senza la presenza 
costante del personale SAR e deve rimanere all’interno 
dell’area circoscritta dei lavori, senza allontanarsi per 
nessun motivo. 

Nel caso di esigenze particolari sarà il supervisore SAR 
a comunicare le azioni da compiere al Responsabile del 
Procedimento o al Direttore dei Lavori. 

9 Fine intervento 

• Responsabile del 
Procedimento e/o 
Direttore dei Lavori 

• Supervisore SAR con al 
seguito di Ditta esterna 

Terminata la lavorazione, il Responsabile del 
Procedimento o il Direttore dei Lavori, comunica a SOC 
il completamento dell’intervento firmando la parte del 
modulo “Controllo Lavori – riconsegna cantiere” di 
competenza. 

Il Supervisore SAR comunica via radio alla TWR il 
completamento dell’intervento e, dopo aver lasciato 
l’area di manovra e le strisce di sicurezza, e/o le servitù 
dei radioaiuti, comunica di essersi portato con uomini e 
mezzi al di fuori delle predette aree. 

10 
Ispezioni 
giornaliere 

•  Supervisore SAR 

Almeno una volta al giorno, alla fine del turno di lavoro 
o dopo particolari lavorazioni, si dovrà effettuare una 
ispezione nelle aree di cantiere per le verifiche sulla 
safety.  

In particolare si dovrà verificare: 

• la presenza di mezzi al di fuori dell’area di cantiere 

• lo stato delle recinzioni 

• la presenza di FOD 

• eventuali prescrizioni particolari 
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N. FASE SOGGETTO RESPONSABILE DESCRIZIONE 

L’ispezione farà riferimento alle modalità operative 
previste nel MOV02. 

11 
Coordinamento 
periodico 

• Responsabile del 
Procedimento  

• Responsabile SOC 

Per interventi significativi, il Responsabile del 
Procedimento per i lavori ADR o il Responsabile del 
Procedimento indice incontri periodici, con la 
partecipazione del Direttore dei Lavori e del 
Rappresentante dell’Impresa esecutrice, per 
monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e ove 
necessario aggiornare le modalità di esecuzione dei 
lavori, al fine di garantire costantemente la safety delle 
operazioni. 

12 Agibilità 

• Responsabile del 
Procedimento e/o 
Direttore dei Lavori 

• Supervisore SAR 

Ad eccezione dei casi in cui è prevista la certificazione 
di agibilità da parte di ENAC, terminati i lavori e liberata 
l’area, il Responsabile del Procedimento o il Direttore 
dei Lavori, comunica a SOC il completamento 
dell’intervento firmando la parte del modulo “Controllo 
Lavori – riconsegna cantiere” di competenza.  

Verifica che tutti i veicoli e il personale hanno lasciato 
le aree interessate dai lavori. 

Effettua un’ispezione delle aree interessate dai lavori e 
dal transito dei mezzi di cantiere. 

Comunica a TWR l’agibilità dell’infrastruttura.  

Compila il modulo “Controllo Lavori – riconsegna 
cantiere” per la parte di competenza.  

Nel caso vi siano degli aspetti che non consentono 
l’agibilità contatta il Responsabile del Procedimento o il 
Direttore dei lavori al fine di eseguire eventuali ulteriori 
lavori per rendere le aree agibili. 

Se i lavori hanno comportato la penalizzazione 
temporanea della pista, al termine comunica 
contestualmente “pista libera ed agibile”. 

4.8 Contracted Activities 

Nessuna. 

5. RECORD KEEPING 

5.1 Procedura 

La copia elettronica in PDF dell’ultima revisione è archiviata presso la cartella di rete ADR. 

La copia elettronica in Word dell’ultima revisione è archiviata presso la cartella di rete ADR. 
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 CAPITOLO 0 
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Evidenze oggettive 15/04/2026 

5.2 Evidenze oggettive 

Documento 
Metodo di 

archiviazione 
Luogo di 

archiviazione 
Durata 

archiviazione 

F01 – Controllo lavori in airside Elettronico 
Cartella di 
rete ADR 

5 anni 

F02 – Verbale di Autorizzazione 
all’esecuzione dei Lavori (VAL) 

 

Elettronico 
Cartella di 
rete ADR 

5 anni 
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6. ACRONIMI E DEFINIZIONI 

• Airside: l’area di movimento aeroportuale compresi edifici e superfici adiacenti che ne fanno 
parte. 

• Area di movimento: La parte di un aeroporto destinata al movimento a terra degli aeromobili 
comprendente l’area di manovra, i piazzali e qualsiasi parte dell’aeroporto destinata alla 
manutenzione degli aeromobili. 

• Apron: Piazzale di sosta aeromobili. 

• Area di manovra: La parte di un aeroporto adibita al decollo, all’atterraggio ed al movimento a 
terra degli aeromobili, con esclusione dell’APRON e di qualsiasi parte dell’aeroporto destinata 
alla manutenzione degli aeromobili. Comprende pertanto la pista di volo, i raccordi, le vie di 
rullaggio e le relative fasce di sicurezza. 

• AVL: Aiuti Visivi Luminosi. 

• FOD: Foreign Object Damage/Debris - danno da oggetti estranei che potrebbero causare danni 
a un velivolo o a persone. 

• AIP: Aeronautical Information Publication 

• NOTAM: NOtice To AirMen,  

• PSC: Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento. 

• Contratto: appalto di lavori di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di 
restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuove costruzioni; 
all’interno dell’organizzazione AdR gli appalti di lavori di manutenzione sono realizzati a cura 
dell’area Manutenzione; gli appalti di lavori di restauro, di risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia o di nuove costruzioni sono realizzati a cura dell’area Sviluppo 
Infrastrutture. 

• Direttore dei lavori: la figura professionale incaricata dal Committente, in base alle normative 
vigenti in materia di LL.PP., allo scopo di seguire l'andamento regolare del contratto e del 
cantiere.  

• Responsabile del procedimento: Responsabile per il Committente della fase di esecuzione del 
contratto; all’interno dell’organizzazione AdR, i Responsabili del Procedimento sono i 
Responsabili apicali di ciascuna Direzione. I citati Responsabili apicali potranno provvedere ad 
affidare ad altra risorsa della propria funzione, con specifico incarico, la responsabilità di un 
procedimento nel rispetto delle competenze e mansioni affidate coerentemente alla legge, ai 
regolamenti ed ai contratti collettivi ed individuali di lavoro. Fino a quando non sia stata 
effettuata l'assegnazione di cui sopra è considerato Responsabile del procedimento il 
Responsabile apicale. Inoltre, il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile 
dei Lavori, se nominato ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. c) del D.lgs. 81/2008.  

• VAL: “Verbale di Autorizzazione all’esecuzione dei Lavori”: il verbale contiene le informazioni 
necessarie ad autorizzare, individuare e gestire il cantiere dal punto di vista operativo e di 
safety. 
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7. ELENCO FORM, APPENDICI E ALLEGATI 

Elencare l'elenco dei moduli e appendici denominate seguendo il seguente schema: 

• FORM 
o Form01 – MOV08_F01 Controllo lavori in airside 
o Form02 – MOV08_F02 Verbale di Autorizzazione all’esecuzione dei Lavori (VAL) 
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Form01 – MOV08_F01 Controllo 
lavori in airside 

15/04/2026 

Form01 – MOV08_F01 Controllo lavori in airside 
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Form02 – MOV08_F02 Verbale di 
Autorizzazione all’esecuzione dei 

Lavori (VAL) 
15/04/2026 

Form02 – MOV08_F02 Verbale di Autorizzazione all’esecuzione dei Lavori (VAL) 

  


