

Scheda A.

Riepilogo degli Investimenti 2014

SCHEDA A: ESERCIZIO 2014

N° INTERVENTO	DESCRIZIONE	Consuntivo al 30.09.2014	Forecast Ott-Dic	IAF 2014 (9+3)
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO				
1	ATTIVITA' URBANISTICHE FIUMICINO NORD			
1.2	MASTER PLAN + STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	0	492	492
	TOTALE ATTIVITA' URBANISTICHE FIUMICINO NORD	0	492	492
2	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO: FIUMICINO SUD			
2.1	AREA OVEST - ISOLA SERAM, NUOVO VARCO DOGANALE	81	0	81
2.2	AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI SOSTA AEROMOBILI 1/2ªFASE	1.126	227	1.353
2.4	ESTENSIONE PIAZZALI ZONA CARGO	0	0	0
2.5	COMPLETAMENTO RADDOPPIO TWY BRAVO	410	0	410
2.6	ESTENSIONE PIAZZALI EX AREA TECNICA AZ	0	0	0
2.7	RIPROTEZIONE PIAZZOLA PROVA MOTORI	0	0	0
2.8	PISTA 2/TWY INDIA - RIQUALIFICA E NORMATIVA	3.945	1.162	5.108
2.9	RIQUALIFICA TWY CHARLIE	0	0	0
2.10	RIQUALIFICA PISTA 3	181	9.652	9.833
2.12	ESTENSIONE PIAZZALI AA/MM IN AREA EX POSTE - QUADRANTE 200	0	0	0
2.13	ADEGUAMENTO STRIP 16C/34C	3	965	968
	TOTALE INFRASTRUTTURE DI VOLO FIUMICINO SUD	5.747	12.007	17.754
	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO FIUMICINO NORD			
2.23	4ª PISTA +VIE RULLAGGIO-RETI PRIMARIE	0	447	447
	TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	5.747	12.454	18.200
3	INTERVENTI TERMINAL FIUMICINO SUD			
3.1	RIPROTEZIONI PALAZZINE MU E DEMOLIZIONI	0	0	0
3.3	TERMINAL 3 - AMPLIAMENTO ZONA ARRIVI E RICONSEGNA BAGAGLI	114	125	239
	HUB EST -AREA DI IMBARCO A, AMPLIAMENTO T1 E AVANCORPO T1, ESTENSIONE PIAZZALI 200	960	657	1.617
3.5	CONNESSIONI HBS HUB EST/OVEST-RECUPERO IMPIANTO AL NET	0	0	0
3.6	RICONVERSIONE CARGO AZ PER BHS/HBS	10	1.741	1.751
3.7	AREA DI IMBARCO F E AVANCORPO T3 (EX MOLO C)	11.278	16.030	27.308
3.8	AREA DI IMBARCO F (QUOTA FINANZIATA DA STATO)	8.189	13.151	21.341
3.11	TERMINAL TEA	0	0	0
	TOTALE INTERVENTI TERMINAL FIUMICINO SUD	20.552	31.704	52.256
	TOTALE INTERVENTI TERMINAL	20.552	31.704	52.256
4	INTERVENTI LANDSIDE FIUMICINO SUD			
4.1	OTTIMIZZAZIONE SISTEMI ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0	227	227
4.2	INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO SEDIME	0	0	0
4.3	VIABILITA' - SVINCOLO AREA CARGO CITY	6	0	6
4.4	PALAZZINA DIREZIONALE NUOVA SEDE ADR	106	323	429
4.6	PEOPLE MOVER - GRTS	0	0	0
	TOTALE LANDSIDE FIUMICINO SUD	112	551	662
	TOTALE INTERVENTI LANDSIDE	112	551	662
5	INTERVENTI PARCHEGGI FIUMICINO SUD			
5.1	PARCHEGGI A RASO AREA EST	25	173	199
5.2	AREA CENTRALE - PARK MULTIPIANO MODULO F	0	0	0
	TOTALE INTERVENTI PARCHEGGI FIUMICINO SUD	25	173	199
	TOTALE INTERVENTI PARCHEGGI	25	173	199
6	ALTRI INTERVENTI			
6.1	RISTRUTTURAZIONI FIUMICINO SUD	13.279	11.065	24.344
6.2	MANUTENZIONI FIUMICINO SUD	27.960	17.635	45.596
6.3	SISTEMI INFORMATIVI E VARIE	11.176	5.761	16.937
	FIUMICINO SUD	52.415	34.462	86.877
	TOTALE ALTRI INTERVENTI	52.415	34.462	86.877
	TOTALE INTERVENTI FIUMICINO SUD	78.850	78.896	157.747
	TOTALE INTERVENTI FIUMICINO NORD	0	938	938
	TOTALE FIUMICINO	78.850	79.835	158.685
	di cui INTERVENTI AUTOFINANZIATI	70.661	66.663	137.345
	di cui I INTERVENTI FINANZIATI DALLO STATO	8.189	13.151	21.341

SCHEDA A: ESERCIZIO 2014

N° INTERVENTO	DESCRIZIONE	Consuntivo al 30.09.2014	Forecast Ott-Dic	IAF 2014 (9+3)
AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO				
INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO				
C.1	CIA - RIQUALIFICA SISTEMA AIRSIDE	946	0	946
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO		946	0	946
INTERVENTI TERMINAL				
C.5	CIAMPINO - TERMINAL AVIAZIONE COMMERCIALE E GENERALE	0	180	180
TOTALE INTERVENTI TERMINAL		0	180	180
ALTRI INTERVENTI				
C.6	RISTRUTTURAZIONI CIAMPINO	199	59	258
C.7	CIA - RICONFIGURAZIONE AEROPORTO DA MILITARE A CIVILE	333	607	940
C.8	SISTEMI INFORMATIVI E VARIE	0	0	0
C.9	MANUTENZIONI CIAMPINO	3.191	2.603	5.794
TOTALE ALTRI INTERVENTI		3.722	3.269	6.992
TOTALE CIAMPINO		4.668	3.449	8.117
TOTALE FCO		78.850	79.835	158.685
TOTALE CIA		4.668	3.449	8.117
TOTALE CAPEX		83.518	83.284	166.803